

Begegnungsland Lech-Wertach: Projektumsetzung LEADER nach Handlungsfeldern der LES

Stand: 17.11.2022

Projektbezeichnung	Projektplanung		Projektumsetzung				Bereits im Entscheidungsgr emium behandelt	Bemerkungen/ Umsetzungsstand
	Einordnung LES	Kosten nach LES	Förderung/ Finanzierung durch:	Gesamtkosten	Förderung nach Leader	Projektstatus		
	S=Startprojekt P= Projekt aus dem Projekt-speicher N= Neues zur LES passendes Projekt	Gesamtkosten	Leader; Leader und andere Förderung/en (angeben welche); nur andere Förderung (angeben welche); ohne Förderung	insgesamt	Zuschuss Leader	O=Keine Aktivitäten A=In Vorbereitung, B= beantragt, C=bewilligt, D=abgeschlossen, E= Nicht umgesetzt		
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie								
Wir fördern Talente - Lech-Wertach Orchester	S	80.000 €	Leader	29.992,00 €	14.169,40 €	D	ja	50 % Förderquote; Managementstelle für 3 Jahre; Einzelprojekt; abgeschlossen
Musik vernetzt - Lech-Wertach-Probenzentrum für alle!	N	k.A.	Leader	1.200.115,00 €	500.000,00 €	C	ja	in Umsetzung
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld	N	k.A.	Leader	137.320,05 €	5.000,00 €	D	ja	Kooperationsprojekt; Träger ist die Regio Augsburg Tourismus GmbH; Partner LAGs: Wi-La, ReAL West, BGL; abgeschlossen
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Schwabmünchen	P	k.A.	Leader	25.344,33 €	12.778,67 €	C	ja	Kooperationsprojekt: LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 31.10.2019 genehmigt; in Umsetzung
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Königsbrunn	P	k.A.	Leader	7.012,08 €	3.535,50 €	D	ja	Kooperationsprojekt: LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 24.10.2019 genehmigt; abgeschlossen
Kulturspuren – Projekt zur Erfassung, Dokumentation und Präsentation von Elementen der histor. Kulturlandschaft	S	k.A.	Leader	137.320,05 €	69.237,00 €	D	ja	Kooperationsprojekt, 60 % Fördersatz, nur Anteil des Förderbudgets der LAG Begegnungsland eingerechnet und angezeigt; abgeschlossen
SUMME Einzelprojekte				1.230.107,00 €	514.169,40 €			
SUMME Kooperationsprojekte				306.996,51 €	90.551,17 €			
E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft								
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-Wertach	S (da Pflichtaufgabe der LAG)	k.A.	Leader	564.256,01 €	200.784,02 €	C	ja	Änderungsantrag gestellt, Projektförderung bis 30.06.2023 ; in Umsetzung
Die gläserne Regionalküche Bobingen	S	600.000,00 €	Leader	1.602.335,00 €	200.000,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 genehmigt; abgeschlossen
Mostanlage Bobingen	N	0,00 €	Leader	130.362,00 €	25.275,79 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid; abgeschlossen
Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn	N	0,00 €	Leader	382.364,00 €	101.758,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid; in Umsetzung
Chocolaterie der Sinne	N	0,00 €	Leader	819.437,57 €	200.000,00 €	A	ja	Antrag gestellt
SUMME				3.498.754,58 €	727.817,81 €			
E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten								
Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen	S	100.000,00 €	Leader	240.000,00 €	120.000,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 13.12.2016 genehmigt; abgeschlossen
Wir daheim auf dem Lechfeld	N	0,00 €	Leader	208.484,88 €	88.884,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom genehmigt; in Umsetzung
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies Gut Morhard	N	0,00 €	Leader	773.736,10 €	195.059,00 €	D	ja	Förderquote von 25,21 %, Einzelprojekt, LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt; abgeschlossen
Unterstützung Bürgerengagement 2.0	N	0,00 €	Leader	30.000,00 €	27.000,00 €	C	ja	Bescheid ergangen, Aufruf gestartet; in Umsetzung
Förderung Bürgerengagement	N	0,00 €	Leader	10.000,00 €	8.000,00 €	D	ja	Wird explizit in den LEADER-Richtlinien aufgeführt, Förderquote 90 %; abgeschlossen
SUMME				1.262.220,98 €	438.943,00 €			
E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels								
D'r Wassertura z'Kloioitinga	S	30.000,00 €	Leader	33.000,00 €	16.500,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 genehmigt; abgeschlossen
Gärten der Zeitgeschichte - Blühender Garten Luitpoldpark	N	0,00 €	Leader	439.346,00 €	200.000,00 €	C	ja	Kooperationsprojekt: Es sind die Fördermittel angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. Förderung durch Zuwendungsbescheid 11.10.2019 genehmigt in Umsetzung
Wie funktioniert die Natur in unserem Lebensraum des Lechs und seine Stoffkreisläufe	N	0,00 €	Leader	156.290,46 €	65.668,00 €	A	ja	Antrag gestellt
SUMME Kooperationsprojekte				439.346,00 €	200.000,00 €			
SUMME Einzelprojekte				189.290,46 €	82.168,00 €			
E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach								
Park für alle – Lebendiges Wasser	P	0,00 €	Leader	221.183,62 €	109.749,30 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 07.12.2016 genehmigt; abgeschlossen
Freilufthalle Wehringen	N	0,00 €	Leader	479.808,00 €	200.000,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 25.10.2019 genehmigt; in Umsetzung
Klosterlechfeld - Parcouranlage	N	0,00 €	Leader	167.835,10 €	73.021,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt; abgeschlossen
Flusslandschaften in Nordschwaben - Donau erleben! Wertach erleben!	S	30.000,00 €	Leader	818.352,35 €	412.514,63 €	D	ja	Kooperationsprojekt: Es sind die Fördermittel angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt; abgeschlossen
Flusslandschaften in Nordschwaben 2.0	S	30.000,00 €	Leader	0,00 €	0,00 €	A	ja	Antrag gestellt, wird aber nicht dem Budget der LAG-Begegnungsland Lech-Wertach zugerechnet
Naturlehrpfad – Rund um den Lochbach	N	0,00 €	Leader	242.038,29 €	101.696,76 €	A	ja	Antrag gestellt
SUMME Kooperationsprojekte				818.352,35 €	412.514,63 €			
SUMME Einzelprojekte				1.110.865,01 €	484.467,06 €			
Durch Förderbescheid bereits gebundene Mittel				7.794.457,03 €	2.583.266,31 €			
GESAMTSUMME Einzelpr.				7.291.238,03 €	2.247.565,27 €			
GESAMTSUMME Koop.				1.564.694,86 €	703.065,80 €			
GESAMT				8.855.932,89 €	2.950.631,07 €			Förderquote: 33,32%

Übersicht bisherige Bewertung des Entscheidungsgremiums 2014 - 2020/22

	Höhe der Bepunktung nach Auswahlkriterien											Erfüllung Ausschlusskriterien		
	Innovation	Umweltschutz	Klimawandel	Demographie	EW-Ziele	H-Ziele	Nutzen LAG	bottom-up	Vernetzung	Identität	Projektpartnerzusammensetzung	Gesamt	Alle Altersgruppen	Positive Darstellung LAG
Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	27	ja	ja
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-Wertach	3	3	3	3	4,5	3	3	3	3	4,5	3	36	ja	ja
Die gläserne Regionalküche Bobingen	3	3	3	2	3	3	3	1	3	4,5	3	31,5	ja	ja
Mostanlage Bobingen	2	3	3	1	3	3	3	3	1	4,5	2	28,5	ja	ja
Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen	2	3	2	3	4,5	3	1	2	1	4,5	1	27	ja	ja
Wir daheim auf dem Lechfeld	3	1	1	3	4,5	3	3	3	2	4,5	1	29	ja	ja
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies Gut Morhard	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4,5	3	32,5	ja	ja
Projekt Bürgerengagement	2	3	3	3	4,5	3	3	3	1	4,5	3	33	ja	ja
Unterstützung Bürgerengagement 2.0	2	3	3	3	4,5	3	3	3	1	4,5	3	33	ja	ja
D'r Wassertura z'Kloioitinga	1	3	3	1	4,5	3	2	2	1	4,5	1	26	ja	ja
Interkommunales Verkehrsinfrastrukturkonzept für die Region Begegnungsland Lech-Wertach	2	3	3	3	4,5	3	3	1	2	3	1	28,5	ja	ja
Park für alle – Lebendiges Wasser	2	3	2	3	4,5	3	3	3	1	4,5	1	30	ja	ja
Flusslandschaften Nordschwaben	3	3	1	1	4,5	3	3	2	3	4,5	1	29	ja	ja
Klosterlechfeld Parcoursanlage	2	3	3	3	4,5	3	3	3	3	4,5	1	33	ja	ja
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld	3	1	1	3	4,5	3	3	1	3	4,5	1	28	ja	ja
Freilufthalle Wehringen	3	3	3	2	4,5	3	3	3	1	4,5	2	32	ja	ja
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Schwabmünchen	3	1	1	2	4,5	3	3	1	3	4,5	1	27	ja	ja
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Königsbrunn	3	1	1	2	4,5	3	3	1	3	4,5	1	27	ja	ja
Blühender Garten im Luitpoldpark Schwabmünchen (Teilprojekt der LEADER-Kooperation Gärten der Zeitgeschichte)	3	3	2	3	4,5	3	3	2	3	4,5	2	33	ja	ja
Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn mit Mostanlage	2	3	3	1	3	3	3	3	1	4,5	2	28,5	ja	ja
Kulturspuren im Augsburgs Land	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4,5	1	30,5	ja	ja
Chocolaterie der Sinne	3	3	1	1	4,5	3	3	1	1	3	3	26,5	ja	ja
Wie funktioniert die Natur in unserem Lebensraum des Lechs und seine Stoffkreisläufe	2	2	1	1	4,5	3	3	3	1	4,5	1	26	ja	ja
Naturlehrpfad – Rund um den Lochbach	1	3	1	1	4,5	3	3	2	1	4,5	1	25	ja	ja
Gesamt	57	61	50	52	99	72	69	54	48	103,5	42	707,5		

Stand: 02.06.2022

Zielerreichung 2022

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Handlungsziel	Erreicht bis 2022	Ziel 2022	Indikatoren	Erreicht bis 2022	Ziel bis 2022
HZ1	VOKUS	1	A	13	12
			B	1	1
			C	3	3
			D	3	3
			E	12	12
			F	90	90
HZ2	6	6	A	Wir fördern Talente	30
HZ3	Wir fördern Talente	1	A	50	50
			B	4	4
HZ4	7	7	A	2	2
			B	2	2
			C	1	1
			D	3	3
HZ5	3	3	A	1	3

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

Handlungsziel	Erreicht bis 2022	Ziel 2022	Indikatoren	Erreicht bis 2022	Ziel 2022
HZ1	3	3	A	200	200
			B	9	9
HZ2	3	3	A	10	10
			B	2	2
HZ3	0	1	A	0	1
			B	2	2
HZ4	5	5	A	30	30
			B	10	10
			C	90	90
HZ5	2	2	A	2	2
			B	2	2
HZ6	1	1	A	1	Nicht relevant
			B	10	
HZ7	1	1	A	30	32
			B	2,5 Mio €	2,7
			C	2,0	2,0
			D	12	12
HZ8	3	3	A	0	0
			B	2.500	0

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten

Handlungsziel	Erreicht bis 2022	Ziel 2022	Indikatoren	Erreicht bis 2022	Ziel 2022
HZ1	5	5	A	2	2
			B	2	2
			C	1	1
			D	90	90
HZ2	6	6	A	2	2
			B	2	2
			C	2	2
HZ3	2	2	A	2	2
			B	10	10
			C	10	10
			D	10	10
			E	10	10
HZ4	2	1	A	1	1
			B	1	1
HZ5	1	1	A	1	1
			B	25	25

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Handlungsziel	Erreicht bis 2022	Ziel 2022	Indikatoren	Erreicht bis 2022	Ziel 2022
HZ1	3	3	A	1	1
			B	1	1
HZ2	1	1	A	60	60
HZ3	0	1	A	0	1
			B	0	0
HZ4	3	3	A:	200	200
HZ5	2	2	A	4	4
HZ6	2	2	A	2	2
			B	3	3

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

Handlungsziel	Erreicht bis 2022	Ziel 2022	Indikatoren	Erreicht bis 2022	Ziel 2022
HZ1	1	1	A	4	4
HZ2	1	1	A	2	2
			B	1	1
HZ3	3	3	A	6	6
HZ4	0	1	A	0	1
			B	0	1
HZ5	3	3	A	36.000 HH	0
HZ6	2	2	A	2	2
			B	1	1

Zielerreichung: Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach

2022

Indikator	Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Ziel Ende 2022	erreicht Ende 2022	Erläuterung	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	1	1	1	1	4	bürgerforent erforderlich	
	Sitzung Entscheidungsgremium	Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung	1	1	0	3	4	
	Sitzung Fachbeirat		0	0	0	0	0	immer zu MGV und Entscheidungsgremium eingeladen
	Vorstandssitzung	Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung	1	1	1	4	3	viele Sitzungen/Treffen außerhalb von Vorstandssitzungen
	Initiierung der Arbeitskreise für LES-Erstellung		3	3	1	0	7	1x abgesagt wegen Corona
	Einberufung Begegnungsforum		0	1	1	0	2	3

Indikator	Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Ziel Ende 2022	erreicht Ende 2022	Erläuterung	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	pro relevantem Gremium nach Bedarf Beratung und Beschluss	erreicht	
	LAG-Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	pro relevantem Gremium mind. 2x Bericht, Beratung und Beschluss	erreicht	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	im Vorstand, Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht		4	erreicht
	Aktionsplan	Anpassung und Fortschreibung	0	0	0	laufend		keine Anpassung
	Evaluierung	Abschlussvaluierung: Bewerbung neue LEADER-Periode	Bewerbung neue LEADER-Periode	Bewerbung neue LEADER-Periode		Abschlussmonitoring in 2022		erreicht
	Qualifizierungsmaßnahmen	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		1x

Indikator	Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Ziel Ende 2022	erreicht Ende 2022	Erläuterung	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt Sonnenseiten	0	0	0	0	0 Ausgaben	0	Druck eingestellt
	Homepage / Internet	keine Erfassung wg DSGVO	keine Erfassung wg DSGVO	keine Erfassung wg DSGVO	keine Erfassung wg DSGVO	keine Erfassung wg DSGVO	keine Erfassung	Reduzierung auf reine LEADER-Funktion
	Soziale Netzwerke	0	0	0	0	0	0	DSGVO
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	1	1	1	1	mind. 4 Berichte über LEADER-Projekte	4	4
	Newsletter	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		0
	Regionales Fernsehmagazin	0	0	0	0	0	Magazin über regionale Produkte	0

Indikator	Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Ziel Ende 2022	erreicht Ende 2022	Erläuterung			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal						
Management Projektumsetzung	EZ 1	Handlungsziel 1	Neustart VOKUS nach Corona	Kulturfestival 2022	Neustart VOKUS nach Corona	Neustart VOKUS nach Corona	2	umgesetzt durch Lech-Wertach-Interkommunal		
		Handlungsziel 2	0	1	1	0	2	umgesetzt durch Verein zru Förderung junger Talente im BGL		
		Handlungsziel 3	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	1	umgesetzt durch Verein zru Förderung junger Talente im BGL	
		Handlungsziel 4	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 5	0	interkommunale Kulturveranstaltung	Lochbachbrücke Königsbrunn	Lochbachbrücke Königsbrunn	2	2		
	EZ 2	Handlungsziel 1	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Wertgutschein Sonnenschein	1	Umsetzung durch Lech-Wertach-Interkommunal	
		Handlungsziel 2	0	0	Chocolaterie der Sinne	Chocolaterie der Sinne	Umsetzungsbeginn Chocolaterie der Sinne	1		
		Handlungsziel 3	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 4	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 5	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	Mitnahmeeffekte durch LEADER-Projekte erwartbar	Mitnahmeeffekte durch LEADER-Projekte erwartbar		
		Handlungsziel 6	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	Standort Lechfeld wieder bei nahezu alter Truppenstärke	
		Handlungsziel 7	Jahresbericht LAG-Management	laufende Begleitung der LAG	laufende Begleitung der LAG	laufende Begleitung der LAG	laufende Begleitung der LAG	laufende Begleitung der LAG		
		Handlungsziel 8	0	Malwettbewerb	VOKUS	VOKUS	2x VOKUS	2x VOKUS	Umsetzung durch LWI	
	EZ 3	Handlungsziel 1	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 2	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 3	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 4	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 5	0	0	0	0	0	0		
	EZ 4	Handlungsziel 1			Verkehrskonzept	Verkehrskonzept	Verkehrskonzept	0	neue Periode	
		Handlungsziel 2	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	Beständige Etablierung und Vernetzung eines interkommunalen Car-Sharingsystems	erreicht	Umsetzung durch königsbrunner Autoteiler	
		Handlungsziel 3	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 4	0	0	0	0	0	0		
		Handlungsziel 5	Absprache mit Okomodelregion	Absprache mit Okomodelregion	Absprache mit Okomodelregion	Absprache mit Okomodelregion	Absprache mit Okomodelregion	Absprache mit Okomodelregion	1	
		Handlungsziel 6			Chocolaterie der Sinne	Chocolaterie der Sinne		1		
EZ 5	Handlungsziel 1	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung durch LEW Wasserkraft	1			
	Handlungsziel 2	0	0	0	0	0	0			
	Handlungsziel 3	0	0	0	0	0	0			
	Handlungsziel 4	0	0	0	0	0	0			
	Handlungsziel 5			Umsetzung Chocolaterie der Sinne	Umsetzung Chocolaterie der Sinne	Umsetzung Chocolaterie der Sinne	1			
	Handlungsziel 6	0	0	0	0	0	0			

Indikator	Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Ziel Ende 2022	erreicht Ende 2022	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	4	laufend
	Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Gärten der Zeitgeschichte	koordination	koordination			Abschluss	abgeschlossen
	Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Kulturspuren im Augsburg Land	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet		beendet
	Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, GEL & Städtebau	laufend	laufend	laufend	laufend	laufende Abstimmung,	laufend erfolgt

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert