

Begegnungsland Lech-Wertach: Projektumsetzung LEADER nach Handlungsfeldern der LES

Stand: 28.05.2021

Projektbezeichnung	Projektplanung		Projektumsetzung				Bereits im Entscheidungsgr emium behandelt	Bemerkungen/ Umsetzungsstand
	Einordnung LES	Kosten nach LES	Förderung/ Finanzierung durch:	Gesamtkosten	Förderung nach Leader	Projektstatus		
	S=Startprojekt P= Projekt aus dem Projekt-speicher N= Neues zur LES passendes Projekt	Gesamtkosten	Leader; Leader und andere Förderung/en (angeben welche); nur andere Förderung (angeben welche); ohne Förderung	insgesamt	Zuschuss Leader	O=Keine Aktivitäten A=In Vorbereitung, B= beantragt, C=bewilligt, D=abgeschlossen, E= Nicht umgesetzt		
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie								
Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester	S	80.000 €	Leader	29.992,00 €	14.169,40 €	D	ja	50 % Förderquote; Managementstelle für 3 Jahre; Einzelprojekt; abgeschlossen
Musik vernetzt - Lech-Wertach-Probenzentrum für alle!	N	k.A.	Leader	1.200.115,00 €	500.000,00 €	C	ja	in Umsetzung
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld	N	k.A.	Leader	137.320,05 €	5.000,00 €	D	ja	Kooperationsprojekt ; Träger ist die Regio Augsburg Tourismus GmbH; Partner LAGs: Wi-La, ReAL West, BGL; abgeschlossen
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Schwabmünchen	P	k.A.	Leader	25.344,33 €	12.778,67 €	C	ja	Kooperationsprojekt : LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 31.10.2019 genehmigt; in Umsetzung
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Königsbrunn	P	k.A.	Leader	7.012,08 €	3.535,50 €	D	ja	Kooperationsprojekt : LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 24.10.2019 genehmigt; abgeschlossen
Kulturspuren – Projekt zur Erfassung, Dokumentation und Präsentation von Elementen der histor. Kulturlandschaft	S	k.A.	Leader	137.320,05 €	69.237,00 €	D	ja	Kooperationsprojekt , 60 % Fördersatz, nur Anteil des Förderbudgets der LAG Begegnungsland eingerechnet und angezeigt; abgeschlossen
SUMME Einzelprojekte				1.230.107,00 €	514.169,40 €			
SUMME Kooperationsprojekte				306.996,51 €	90.551,17 €			
E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft								
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-Wertach	S (da Pflichtaufgabe der LAG)	k.A.	Leader	476.521,73 €	196.060,00 €	C	ja	Kosten für Personal und Qualifizierung bis 2022, vorzeitiger Maßnahmenbeginn bereits bewilligt, Förderung ab März 2017; LEADER-Bescheid inzwischen eingegangen; in Umsetzung
Die gläserne Regionalküche Bobingen	S	600.000,00 €	Leader	1.602.335,00 €	200.000,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 genehmigt; abgeschlossen
Mostanlage Bobingen	N	0,00 €	Leader	130.362,00 €	25.275,79 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid; abgeschlossen
Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn	N	0,00 €	Leader	382.364,00 €	101.758,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid; in Umsetzung
SUMME				2.591.582,73 €	523.093,79 €			
E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten								
Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen	S	100.000,00 €	Leader	240.000,00 €	120.000,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 13.12.2016 genehmigt; abgeschlossen
Wir daheim auf dem Lechfeld	N	0,00 €	Leader	208.484,88 €	88.884,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom genehmigt; in Umsetzung
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies Gut Morhard	N	0,00 €	Leader	773.736,10 €	195.059,00 €	D	ja	Förderquote von 25,21 %, Einzelprojekt, LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt; abgeschlossen
Unterstützung Bürgerengagement 2.0	N	0,00 €	Leader	40.000,00 €	36.000,00 €	B	nein	Antrag gestellt
Förderung Bürgerengagement	N	0,00 €	Leader	10.000,00 €	8.000,00 €	D	ja	Wird explizit in den LEADER-Richtlinien aufgeführt, Förderquote 90 %; abgeschlossen
SUMME				1.272.220,98 €	447.943,00 €			
E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels								
D'r Wassertura z'Kloioitinga	S	30.000,00 €	Leader	33.000,00 €	16.500,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 genehmigt; abgeschlossen
Gärten der Zeitgeschichte - Blühender Garten Luitpoldpark	N	0,00 €	Leader	439.346,00 €	200.000,00 €	C	ja	Kooperationsprojekt : Es sind die Fördermittel angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. Förderung durch Zuwendungsbescheid 11.10.2019 genehmigt bewilligt
SUMME Kooperationsprojekte				439.346,00 €	200.000,00 €			
SUMME Einzelprojekte				33.000,00 €	16.500,00 €			
E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach								
Park für alle – Lebendiges Wasser	P	0,00 €	Leader	221.183,62 €	109.749,30 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 07.12.2016 genehmigt; abgeschlossen
Freilufthalle Wehringen	N	0,00 €	Leader	479.808,00 €	200.000,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 25.10.2019 genehmigt; in Umsetzung
Klosterlechfeld - Parcouranlage	N	0,00 €	Leader	173.813,80 €	73.031,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt; abgeschlossen
Flusslandschaften in Nordschwaben - Donau erleben! Wertach erleben!	S	30.000,00 €	Leader	818.352,35 €	412.514,63 €	D	ja	Kooperationsprojekt : Es sind die Fördermittel angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt; abgeschlossen
SUMME Kooperationsprojekte				818.352,35 €	412.514,63 €			
SUMME Einzelprojekte				874.805,42 €	382.780,30 €			
Durch Förderbescheid bereits gebundene Mittel				7.184.046,99 €	2.485.794,29 €			
GESAMTSUMME Einzelpr.				6.001.716,13 €	1.884.486,49 €			
GESAMTSUMME Koop.				1.564.694,86 €	703.065,80 €			
GESAMT				7.566.410,99 €	2.587.552,29 €			Förderquote: 34,20%

Es wird ab 2020 im LAG-Budget nicht mehr nach Einzelprojekten und Kooperationsprojekten unterschieden

Übersicht bisherige Bewertung des Entscheidungsgremiums 2014 - 2020/22

	Höhe der Bepunktung nach Auswahlkriterien										Erfüllung Ausschlusskriterien			
	Innovation	Umweltschutz	Klimawandel	Demographie	EW-Ziele	H-Ziele	Nutzen LAG	bottom-up	Vernetzung	Identität	Projektpartnerzusammensetzung	Gesamt	Alle Altersgruppen	Positive Darstellung LAG
Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	27	ja	ja
Musik vernetzt	3	3	3	3	4,5	3	3	3	1	4,5	2	33	ja	ja
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-Wertach	3	3	3	3	4,5	3	3	3	3	4,5	3	36	ja	ja
Die gläserne Regionalküche Bobingen	3	3	3	2	3	3	3	1	3	4,5	3	31,5	ja	ja
Mostanlage Bobingen	2	3	3	1	3	3	3	3	1	4,5	2	28,5	ja	ja
Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen	2	3	2	3	4,5	3	1	2	1	4,5	1	27	ja	ja
Wir daheim auf dem Lechfeld	3	1	1	3	4,5	3	3	3	2	4,5	1	29	ja	ja
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies Gut Morhard	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4,5	3	32,5	ja	ja
Unterstützung Bürgerengagement 2.0	2	3	3	3	4,5	3	3	3	1	4,5	3	33	ja	ja
Projekt Bürgerengagement	2	3	3	3	4,5	3	3	3	1	4,5	3	33	ja	ja
D'r Wassertura z'Kloioitinga	1	3	3	1	4,5	3	2	2	1	4,5	1	26	ja	ja
Interkommunales Verkehrsinfrastrukturkonzept für die Region Begegnungsland Lech-Wertach	2	3	3	3	4,5	3	3	1	2	3	1	28,5	ja	ja
Park für alle – Lebendiges Wasser	2	3	2	3	4,5	3	3	3	1	4,5	1	30	ja	ja
Flusslandschaften Nordschwaben	3	3	1	1	4,5	3	3	2	3	4,5	1	29	ja	ja
Klosterlechfeld Parcoursanlage	2	3	3	3	4,5	3	3	3	3	4,5	1	33	ja	ja
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld	3	1	1	3	4,5	3	3	1	3	4,5	1	28	ja	ja
Freilufthalle Wehringen	3	3	3	2	4,5	3	3	3	1	4,5	2	32	ja	ja
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Schwabmünchen	3	1	1	2	4,5	3	3	1	3	4,5	1	27	ja	ja
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Königsbrunn	3	1	1	2	4,5	3	3	1	3	4,5	1	27	ja	ja
Blühender Garten im Luitpoldpark Schwabmünchen (Teilprojekt der LEADER-Kooperation Gärten der Zeitgeschichte)	3	3	2	3	4,5	3	3	2	3	4,5	2	33	ja	ja
Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn mit Mostanlage	2	3	3	1	3	3	3	3	1	4,5	2	28,5	ja	ja
Kulturspuren im Augsburgs Land	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4,5	1	30,5	ja	ja
Gesamt	54	56	50	52	90	66	63	51	46	96	39	663		

Stand: 08.12.2020

Monitoring: Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach

2020


Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2020	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Mitgliederversammlung der LAG	1			1		Umlaufverfahren wg Corona 1x
Sitzung Entscheidungsgremium	Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung			1	0	1x im Umlaufverfahren wg Corona
Sitzung Fachbeirat					0	immer zu MGW und Entscheidungsgremium eingeladen
Vorstandssitzung	Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung		1	1	1	wg Corona Treffen eingeschränkt, aber mehrere Videokonferenzen
Initiierung der Arbeitskreise	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		AK Schwimmbadstudie, 2 AK Verkehrskonzept
Einberufung Begegnungsforum	1			0	0	1

Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2020	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Umsetzungsstand LES - Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt		n jeder Sitzung kurz berichtet,
LAG-Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung im Vorstand,	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt		0
Rechenschafts- / Sachstandsbericht	Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht		1
Aktionsplan	Anpassung und Fortschreibung	0	0	0	0	laufend
Evalulierung						Halbzeitevaluierung abgeschlossen
Qualifizierungsmaßnahmen	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		0 wg Corona

Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2020	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Mitteilungsblatt SonnenSeiten	0	0	0	0	0	Druck eingestellt
Homepage / Internet	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	Etablierung 2.000 User/Quartal	Reduzierung auf reine LEADER-Funktion
Soziale Netzwerke	0	0	0	0	0	eingestellt wg DSGVO
Kommunikation des Entwicklungsprozesses	1	1	1	1	1	Berichte, 4 Projektberichte
Newsletter	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		0 wg DSGVO
Regionales Fernsehmagazin	0	0	0	0	0	nicht finanzierbar

Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2020	Erläuterung	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
EZ 1	Handlungsziel 1	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	Marke erarbeitet, technische Umsetzung ist erfolgt	umgesetzt durch Lech-Wertach-Interkommunal	
	Handlungsziel 2	1		1	1	0 wg Corona kaum Proben des LWO	
	Handlungsziel 3	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	LEADER-Projekt erfolgreich abgeschlossen	
	Handlungsziel 4			0	0	Martinusweg wird ohne Förderung erarbeitet	in 2020 Beginn Beschilderung
	Handlungsziel 5	0	0	0	1	0	0 wg Corona
EZ 2	Handlungsziel 1	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	weitere Etablierung des Sonnenschein-Gutscheins	Umsetzung durch Lech-Wertach-Interkommunal
	Handlungsziel 2	Beginn Mosterei Königsbrunn				Mosterei in Umsetzung	
	Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
	Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	Umsetzung durch LWI
	Handlungsziel 5	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
	Handlungsziel 6	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	Standort Lechfeld wieder bei nahezu alter Truppenstärke
EZ 3	Handlungsziel 1	Jahresbericht LAG-Management				1	
	Handlungsziel 2	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	keine veranstaltungen	wg Corona
	Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	runder Tisch mit AVV	durch LWI umgesetzt
	Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		
	Handlungsziel 5	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Durchführung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Umsetzung durch Bürgergemeinschaft Lechfeld
EZ 4	Handlungsziel 1	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	LEW-E-Mobility-Club, Flusslandschaften in Schwaben	
	Handlungsziel 2	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	Beständige Etablierung und vernetzung eines interkommunalen Car-Sharing-Systems	Umsetzung durch königsbrunner Autoteiler
	Handlungsziel 3			2x E-Bike-Touren		wg Corona	
	Handlungsziel 4			1		0	
	Handlungsziel 5	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf		
	Handlungsziel 6						
EZ 5	Handlungsziel 1					Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach fertig	Umsetzung durch BEW,
	Handlungsziel 2	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	Maßnahmen und Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 3	2x E-Bike-Touren				wg Corona	Umsetzung durch LWI
	Handlungsziel 4						
	Handlungsziel 5				1	1	Umsetzung durch BGL und LWI
	Handlungsziel 6						

Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2020	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	Treffen als Videokonferenz	
Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Geschichtspfad Lechfeldschlacht	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Koordination durch W-La	
Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Kulturspuren im Augsburgs Land	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	Projekt abgeschlossen	
Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, GEL & Städtebau	laufend	laufend	laufend	laufend	Jew. Austausch mit ILE, GEL, A ³ ist erfolgt. IRE ist nicht mehr relevant	im Fachbeirat von A ³ und Regio Augsburg vertreten; beide im Fachbeirat BGL



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert

Rückblick: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2020

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Handlungsziel	Ziel 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel 2020	Indikatoren	Zielgrößen 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel 2020
HZ1	1	VOKUS	1	A	13	55	55
				B	1,0	1	1
				C	3	3	3
				D	3	3	3
				E	12	8	8
				F	90	90	90
HZ2	6	6	6	A	30	Wir fördern Talente	30
HZ3	1	Wir fördern Talente	1	A	50	50	50
				B	4	4	4
HZ4	7	3	3	A	14	2	2
				B	1	0	1
				C	1	1	1
				D	3	0	1
HZ5	3	2	1	A	6	1	1

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

Handlungsziel	Ziel 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel 2020	Indikatoren	Zielgrößen 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020
HZ1	3	3	3	A	200	200	200
				B	9	9	9
HZ2	3	3	3	A	10	10	10
				B	2	1	2
HZ3	3	0	0	A	2	0	0
				B	2	0	0
HZ4	3	Fachkräftetag auf LEWA2018	1	A	30	0	30
				B	10	0	10
				C	90	0	50
HZ5	2	1	1	A	2	2	2
				B	2	2	2
HZ6	1	0	0	A	1	0	0
				B	10	0	0
HZ7	1	1	1	A	30	21	19
				B	1 Mio €	2,3 Mio €	1 Mio €
				C	2,0	2,0	2,0
				D	12	8	8
HZ8	3	3	3	A	24	0	n. finanz.
				B	1.800	0	Wg DSGVO

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten

Handlungsziel	Ziel 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020	Indikatoren	Zielgrößen 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020
HZ1	5	5	5	A	2	2	2
				B	2	2	2
				C	1	1	1
				D	90	90	90
HZ2	6	6	6	A	2	2	2
				B	2	2	2
				C	2	2	2
HZ3	2	2	2	A	2	2	2
				B	10	10	10
				C	10	10	10
				D	10	10	10
				E	10	10	10
HZ4	2	0	0	A	1	0	0
				B	1	0	0
HZ5	1	1	1	A	1	1	1
				B	25	25	25

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Handlungsziel	Ziel 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020	Indikatoren	Zielgrößen 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020
HZ1	3	3	3	A	1	1	1
				B	1	1	1
HZ2	1	1	1	A	60	60	60
HZ3	1	0	0	A	1	0	0
				B	5.000		
HZ4	3	3	3	A:	200	150	150
HZ5	2	2	2	A	4	4	4
HZ6	2	2	3	A	2	2	2
				B	3	3	3

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

Handlungsziel	Ziel 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020	Indikatoren	Zielgrößen 2021/22	Erreicht bis 2020	Ziel bis 2020
HZ1	1	1	1	A	2	4	4
HZ2	1	0	0	A	2	0	0
				B	1	0	0
HZ3	3	3	3	A	6	6	6
HZ4	1	0	0	A	2	0	0
				B	2		
HZ5	3	3	3	A	36.000 HH.	eingestellt	eingestellt
HZ6	2	0	0	A	2	0	0
				B	1		

Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach

2021 bis 2022


Indikator	Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2021	Ziel Ende 2022	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Mitgliederversammlung der LAG	0		1	1	1		1	1	1	2	4
Sitzung Entscheidungsgremium			Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung		Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung			1	0	2	4
Sitzung Fachbeirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	immer zu MGv und Entscheidungsgremium eingeladen
Vorstandssitzung	Bericht Qualitätsmanagement, Anpassung, Fortschreibung		1	1	1		1	1	1	4	8
Initiierung der Arbeitskreise											Die meisten Projekte sind angefallen, viel wird in der MGv und den Gremien besprochen
Einberufung Begegnungsforum	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	je nach Bedarf	je nach Bedarf	2

Indikator	Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2021	Ziel Ende 2022	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Umsetzungsstand LES - Monitoring	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	mind. 1	pro relevantem Gremium nach Bedarf Beratung und Beschluss	
LAG-Monitoring	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	mind. 1	pro relevantem Gremium mind. 2x Bericht, Beratung und Beschluss	
Rechenschafts- / Sachstandsbericht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	im Vorstand, Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	im Vorstand, Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	mind. 1	2	
Aktionsplan	Anpassung und Fortschreibung		0	0	0		0	0	laufend	laufend	
Evaluierung				Start Abschlussevaluierung		Bewerbung neue LEADER-Periode					Abschlussevaluierung in 2021/22
Qualifizierungsmaßnahmen	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	

Indikator	Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2021	Ziel Ende 2022	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Mitteilungsblatt SonnenSeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ausgaben	Druck eingestellt
Homepage / Internet	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	Etablierung 2.000 User/Quartal	Etablierung 2.000 User/Quartal	Reduzierung auf reine LEADER-Funktion
Soziale Netzwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DSGVO
Kommunikation des Entwicklungsprozesses	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	mind. 8 Berichte über LEADER-Projekte nach Bedarf
Newsletter	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	Magazin über regionale Produkte
Regionales Fernsehmagazin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nicht finanzierbar

Indikator	Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2021	Ziel Ende 2022	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Handlungsziel 1	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	umgesetzt durch Lech-Wertach-Interkommunal
Handlungsziel 2			1	1	1	0	1	1	2	5	umgesetzt durch Verein zur Förderung junger Talente im BGL
Handlungsziel 3	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	Musikalische Leitung LWO	umgesetzt durch Verein zur Förderung junger Talente im BGL
Handlungsziel 4	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	laufend Projektbegleitung	Geschichtspfad Lechfeldschlacht	Geschichtspfad Lechfeldschlacht	Umsetzung durch Partner
Handlungsziel 5	0	Freizeitführer	0	0	0	Interkommunale Kulturveranstaltung	0	0	1	2	Umsetzung durch LWI
Handlungsziel 1	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	weitere Etablierung des SonnenSchein-Gutscheins	Umsetzung von Maßnahmen- und Gutscheins	Umsetzung durch Lech-Wertach-Interkommunal
Handlungsziel 2	Mosterei Königsbrunn Umsetzung				Chocolaterie der Sinne				Abschluss Mosterei Königsbrunn	Abschluss Chocolaterie der Sinne	
Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf			Umsetzung durch LWI
Handlungsziel 5	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-Projekte	Mitnahmeeffekte durch LEADER-Projekte erwartbar	Mitnahmeeffekte durch LEADER-Projekte erwartbar	
Handlungsziel 6	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	Standort Lechfeld wieder bei nahezu alter Truppenstärke
Handlungsziel 7	Jahresbericht LAG-Management				Jahresbericht LAG-Management				1	2	
Handlungsziel 8	0	0	VOKUS-HP	VOKUS-HP	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	4x VOKUS	8x VOKUS	Umsetzung durch LWI
Handlungsziel 1	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
Handlungsziel 2	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf			
Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	Umsetzung durch Stadt Bobingen
Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf			
Handlungsziel 5	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"						Abschluss "Wir daheim auf dem Lechfeld"		Umsetzung durch Bürgergemeinschaft Lechfeld
Handlungsziel 1		Bgm-Runde mit AVV		Verkehrskonzept	Verkehrskonzept	Verkehrskonzept	Verkehrskonzept	Verkehrskonzept	Bgm-Runde AVV	Verkehrskonzept	
Handlungsziel 2	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	Beständige Etablierung und Vernetzung eines interkommunalen Car-Sharingsystems	Beständige Etablierung und Vernetzung eines interkommunalen Car-Sharingsystems	Umsetzung durch königsbrunner Autoteiler
Handlungsziel 3											Zeitraum noch nicht absehbar
Handlungsziel 4			2x E-Bike-Touren				2x E-Bike-Touren		2x E-Bike-Touren	4x E-Bike-Touren	Umsetzung durch LWI
Handlungsziel 5			1				1		0	0	Umsetzung einer Maßnahme
Handlungsziel 6	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
Handlungsziel 1					Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung durch LEW Wasserkraft
Handlungsziel 2	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	Maßnahmen und Zeitraum noch nicht absehbar	Maßnahmen und Zeitraum noch nicht absehbar	
Handlungsziel 3			2x E-Bike-Touren				2x E-Bike-Touren		2	4	Umsetzung durch LWI
Handlungsziel 4									Zeitraum noch nicht absehbar	Zeitraum noch nicht absehbar	
Handlungsziel 5					Umsetzung Chocolaterie der Sinne	Umsetzung Chocolaterie der Sinne	Umsetzung Chocolaterie der Sinne	Umsetzung Chocolaterie der Sinne			Umsetzung Chocolaterie der Sinne
Handlungsziel 6									Zeitraum noch nicht absehbar	Zeitraum noch nicht absehbar	

Indikator	Jahr 2021 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status Ende 2021	Ziel Ende 2022	Erläuterung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	1 LEADER-Treffen	2Vernetzungstreffen	
Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Gärten der Zeitgeschichte	koordination	koordination	koordination	koordination	koordination	koordination	koordination	koordination	Umsetzung	Abschluss	
Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Kulturspuren im Augsburgs Land	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet	Beendet			
Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, GEL & Städtebau	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	Jew. Austausch mit ILE, GEL, A³ ist erfolgt. IRE ist nicht mehr relevant	laufende Abstimmung,	BGL im Fachbeirat von A³ und Regio Augsburg vertreten; beide im Fachbeirat BGL



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert

Fortschreibung: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2021 - 2022

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Handlungsziel	Ziel 2021	Zielerreichung 2022		Indikatoren	Zielgrößen 2021	Zielerreichung 2022	
HZ1	1	1		A	13	55	
				B	1,0	1	
				C	3	3	
				D	3	3	
				E	12	12	
				F	90	90	
HZ2	6	19		A	30	30	
HZ3	1	1		A	50	50	
				B	4	4	
HZ4	7	5		A	14	14	
				B	1	1	
				C	1	1	
				D	3	3	
HZ5	3	3		A	6	6	

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

Handlungsziel	Ziel 2021	Zielerreichung 2022		Indikatoren	Zielgrößen 2021	Zielerreichung 2022	
HZ1	3	3		A	200	200	
				B	9	9	
HZ2	3	3		A	10	10	
				B	2	2	
HZ3	3	0		A	2	0	
				B	2	0	
HZ4	3	2		A	30	30	
				B	10	10	
				C	90	90	
HZ5	2	2		A	2	2	
				B	2	2	
HZ6	1	1		A	1	0	
				B	10	0	
HZ7	1	1		A	30	30	
				B	2,5 Mio €	2,7 Mio €	
				C	2,0	2,0	
				D	12	12	
HZ8	3	3		A	24	24	
				B	1.800	1.800	

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten

Handlungsziel	Ziel 2021	Zielerreichung 2022	Indikatoren	Zielgrößen 2021	Zielerreichung 2022
HZ1	5	5	A	2	2
			B	2	1
			C	1	1
			D	90	90
HZ2	6	5	A	2	2
			B	2	2
			C	2	2
HZ3	2	2	A	2	2
			B	10	10
			C	10	10
			D	10	10
			E	10	10
HZ4	2	1	A	1	1
			B	1	1
HZ5	1	1	A	1	1
			B	25	25

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Handlungsziel	Ziel 2021	Zielerreichung 2022	Indikatoren	Zielgrößen 2021	Zielerreichung 2022
HZ1	3	3	A	1	1
			B	1	1
HZ2	1	1	A	60	60
HZ3	1	1	A	1	1
			B	5.000	5.000
HZ4	3	3	A:	200	200
HZ5	2	2	A	4	4
HZ6	2	2	A	2	2
			B	3	3

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

Handlungsziel	Ziel 2021	Zielerreichung 2022	Indikatoren	Zielgrößen 2021	Zielerreichung 2022
HZ1	1	1	A	2	2
HZ2	1	0	A	2	2
			B	1	1
HZ3	3	2	A	5	5
HZ4	1	0	A	2	2
			B	2	2
HZ5	3	2	A	eingestellt	eingestellt
HZ6	2	1	A	2	12
			B	1	1