Begegnungsland Lech-Wertach: Projektumsetzung LEADER nach Handlungsfeldern der LES

Stand: 05.03.2020

	Projektplanung		Projektumsetzung					
Projektbezeichnung	Einordnung LES ***S*** *=Startprojekt* ***P*** *= Projekt aus dem Projekt-speicher* ***N=*** *Neues zur LES passendes Projekt*	Kosten nach LES *Gesamtkosten*	*Förderung/ Finanzierung durch:* *Leader;* *Leader und andere Förderung/en (angeben welche);* *nur andere Förderung (angeben welche);* *ohne Förderung*	*Gesamtkosten* *insgesamt*	*Förderung nach Leader* *Zuschuss Leader*	*Projektstatus* ***O*** *=Keine Aktivitäten* ***A*** *=In Vorbereitung,* ***B*** *= beantragt,* ***C*** *=bewilligt,* ***D*** *=abgeschlossen,* ***E*** *= Nicht umgesetzt*	*Bereits im Entscheidungsgremium behandelt*	**Bemerkungen/ Umsetzungsstand**
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie								
Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester	S	80.000 €	**Leader**	29.992,00 €	14.185,64 €	C	ja	50% Förderquote; Managementstelle für 3 Jahre; Einzelprojekt; **bewilligt**
Musik vernetzt - Lech-Wertach-Probenzentrum für alle!	N	k.A.	**Leader**	1.200.115,00 €	500.000,00 €	A	nein	***derzeit nicht genügend LEADER-Budget vorhanden. Die Deckungslücke beträgt 346.714,00 €***
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld	N	k.A.	**Leader**	137.541,76 €	5.000,00 €	C	ja	**Kooperationsprojekt;** Träger ist die Regio Augsburg Tourismus GmbH; Partner LAGs: Wi-La, ReAL West, BGL, **bewilligt**
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Schwabmünchen	P	k.A.	**Leader**	25.344,33 €	12.778,67 €	C	ja	**Kooperationsprojekt:** LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 31.10.2019 genehmigt **bewilligt**
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Königsbrunn	P	k.A.	**Leader**	7.012,08 €	3.535,50 €	C	ja	**Kooperationsprojekt:** LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 24.10.2019 genehmigt **bewilligt**
Kulturspuren – Projekt zur Erfassung, Dokumentation und Präsentation von Elementen der histor. Kulturlandschaft	S	k.A.	**Leader**	137.320,05 €	63.005,67 €	C	ja	**Kooperationsprojekt**, 60% Fördersatz, nur Anteil des Förderbudgets der LAG Begegnungsland eingerechnet und angezeigt; **bewilligt**
SUMME Einzelprojekte				**1.230.107,00 €**	**514.185,64 €**			
SUMME Kooperationsprojekte				**307.218,22 €**	**84.319,84 €**			
E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft								
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-Wertach	S (da Pflichtaufgabe der LAG)	k.A.	**Leader**	475.883,33 €	196.900,00 €	C	ja	Kosten für Personal und Qualifizierung bis 2022, vorzeitiger Maßnahmenbeginn bereits bewilligt, Förderung ab März 2017; LEADER-Bescheid inzwischen eingegangen **bewilligt**
Die gläserne Regionalküche Bobingen	S	600.000,00 €	**Leader**	1.602.335,00 €	200.000,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 genehmigt **abgeschlossen**
Mostanlage Bobingen	N	0,00 €	**Leader**	123.093,00 €	31.497,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid **bewilligt**
Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn	N	0,00 €	**Leader**	417.826,00 €	101.758,00 €	A	nein	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid **bewilligt**
SUMME				**2.619.137,33 €**	**530.155,00 €**			
E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten								
Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen	S	100.000,00 €	**Leader**	240.000,00 €	120.000,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 13.12.2016 genehmigt **abgeschlossen**
Wir daheim auf dem Lechfeld	N	0,00 €	**Leader**	208.484,88 €	88.884,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom genehmigt **bewilligt**
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies Gut Morhard	N	0,00 €	**Leader**	773.736,10 €	195.059,00 €	C	ja	Förderquote von 25,21 %, Einzelprojekt, LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt **bewilligt**
Projekt Bürgerengagement	N	0,00 €	**Leader**	10.000,00 €	8.000,00 €	C	ja	Wird explizit in den LEADER-Richtlinien aufgeführt, Förderquote 90%, **bewilligt**
SUMME				**1.232.220,98 €**	**411.943,00 €**			
E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels								
D'r Wassertura z'Kloioitinga	S	30.000,00 €	**Leader**	33.000,00 €	16.500,00 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 genehmigt **abgeschlossen**
Gärten der Zeitgeschichte - Blühender Garten Luitpoldpark	N	0,00 €	**Leader**	439.346,00 €	200.000,00 €	C	ja	**Kooperationsprojekt**: Es sind die Fördermittel angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. Förderung durch Zuwendungsbescheid 11.10.2019 genehmigt **bewilligt**
SUMME Kooperationsprojekte				**439.346,00 €**	**200.000,00 €**			
SUMME Einzelprojekte				**33.000,00 €**	**16.500,00 €**			
E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach								
Park für alle – Lebendiges Wasser	P	0,00 €	**Leader**	221.183,62 €	109.749,30 €	D	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 07.12.2016 genehmigt **abgeschlossen**
Freilufthalle Wehringen	N	0,00 €	**Leader**	479.808,00 €	200.000,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 25.10.2019 genehmigt **bewilligt**
Klosterlechfeld - Parcouranlage	N	0,00 €	**Leader**	173.813,80 €	73.031,00 €	C	ja	LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt **bewilligt**
Flusslandschaften in Nordschwaben - Donau erleben! Wertach erleben!	S	30.000,00 €	**Leader**	818.352,35 €	92.956,93 €	C	ja	**Kooperationsprojekt**: Es sind die Fördermittel angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt **bewilligt**
SUMME Kooperationsprojekte				**818.352,35 €**	**92.956,93 €**			
SUMME Einzelprojekte				**874.805,42 €**	**382.780,30 €**			
Durch Förderbescheid bereits gebundene Mittel				**7.136.361,30 €**	**2.131.082,71 €**			
GESAMTSUMME Einzelpr.				**5.989.270,73 €**	**1.855.563,94 €**			
GESAMTSUMME Koop.				**1.564.916,57 €**	**377.276,77 €**			
GESAMT				**7.554.187,30 €**	**2.232.840,71 €**		**Förderquote:**	**29,53%**

Übersicht LEADER-Mittel	verfügbare Mittel am 31.10.2019	davon inzwischen budgetierte Mittel	frei verfügbare Mittel am 05.03.2020 in	benötigte Mittel am 05.03.2020	Deckungslücke
	255.044,00 € lt. Mitteilung StMELF	101.758,00 €	153.286,00 €	500.000,00 €	**-346.714,00 €**

Es wird ab 2020 im LAG-Budget nicht mehr nach Einzelprojekten und Kooperationsprojekten unterschieden

Übersicht bisherige Bewertung des Entscheidungsgremiums 2014 - 2020/22

	Höhe der Bepunktung nach Auswahlkriterien												Erfüllung Ausschlusskriterien	
	Innovation	*Umweltschutz*	*Klimawandel*	*Demographie*	*EW-Ziele*	*H-Ziele*	*Nutzen LAG*	*bottom-up*	*Vernetzung*	*Identität*	*Projektpartnerzusammensetzung*	*Gesamt*	*Alle Altersgruppen*	*Positive Darstellung LAG*
Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	**27**	ja	ja
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-Wertach	3	3	3	3	4,5	3	3	3	3	4,5	3	**36**	ja	ja
Die gläserne Regionalküche Bobingen	3	3	3	2	3	3	3	1	3	4,5	3	**31,5**	ja	ja
Mostanlage Bobingen	2	3	3	1	3	3	3	3	1	4,5	2	**28,5**	ja	ja
Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen	2	3	2	3	4,5	3	1	2	1	4,5	1	**27**	ja	ja
Wir daheim auf dem Lechfeld	3	1	1	3	4,5	3	3	3	2	4,5	1	**29**	ja	ja
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies Gut Morhard	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4,5	3	**32,5**	ja	ja
Projekt Bürgerengagement	2	3	3	3	4,5	3	3	3	1	4,5	3	**33**	ja	ja
D'r Wassertura z'Kloioitinga	1	3	3	1	4,5	3	2	2	1	4,5	1	**26**	ja	ja
Interkommunales Verkehrsinfrastrukturkonzept für die Region Begegnungsland Lech-Wertach	2	3	3	3	4,5	3	3	1	2	3	1	**28,5**	ja	ja
Park für alle – Lebendiges Wasser	2	3	2	3	4,5	3	3	3	1	4,5	1	**30**	ja	ja
Flusslandschaften Nordschwaben	3	3	1	1	4,5	3	3	2	3	4,5	1	**29**	ja	ja
Klosterlechfeld Parcoursanlage	2	3	3	3	4,5	3	3	3	3	4,5	1	**33**	ja	ja
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem Lechfeld	3	1	1	3	4,5	3	3	1	3	4,5	1	**28**	ja	ja
Freilufthalle Wehringen	3	3	3	2	4,5	3	3	3	1	4,5	2	**32**	ja	ja
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Schwabmünchen	3	1	1	2	4,5	3	3	1	3	4,5	1	**27**	ja	ja
Schlacht auf dem Lechfeld - Geschichtspfad; Station Königsbrunn	3	1	1	2	4,5	3	3	1	3	4,5	1	**27**	ja	ja
Blühender Garten im Luitpoldpark Schwabmünchen (Teilprojekt der LEADER-Kooperation Gärten der Zeitgeschichte)	3	3	2	3	4,5	3	3	2	3	4,5	2	**33**	ja	ja
Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn mit Mostanlage	2	3	3	1	3	3	3	3	1	4,5	2	**28,5**	ja	ja
Kulturspuren im Augsburger Land	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4,5	1	**30,5**	ja	ja
Gesamt	**49**	**50**	**44**	**46**	**81**	**60**	**57**	**45**	**44**	**87**	**34**	**597**		

Stand: 05.03.2020

Rückblick: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2019

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Handlungsziel	Ziel 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel 2019	Indikatoren	Zielgrößen 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel 2019
HZ1	***1***	VOKUS	1	A B C D E F	***13*** ***1,0*** ***3*** ***3*** ***12*** ***90***	55 1 3 3 8 90	55 1 3 3 8 90
HZ2	***6***	6	6	A	***30***	Wir fördern Talente	30
HZ3	***1***	Wir fördern Talente	1	A B	***50*** ***4***	50 4	50 4
HZ4	***7***	3	3	A B C D	***14*** ***1*** ***1*** ***3***	2 0 1 0	2 1 1 1
HZ5	***3***	1	1	A	***6***	2	4

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

Handlungsziel	Ziel 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel 2019	Indikatoren	Zielgrößen 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019
HZ1	***3***	***3***	***3***	A B	200 9	200 9	200 9
HZ2	***3***	***3***	***3***	A B	10 2	10 1	10 2
HZ3	***3***	***0***	***0***	A B	2 2	0 0	0 0
HZ4	***3***	***Fachkräftetag auf LEWA2018***	***1***	A B C	30 10 90	0 0 0	30 10 50
HZ5	***2***	***1***	***1***	A B	2 2	2 2	2 2
HZ6	***1***	***0***	***0***	A B	1 10	0 0	0 0
HZ7	***1***	***1***	***1***	A B C D	30 1 Mio € 2,0 12	9 1 Mio € 2,0 8	19 1 Mio € 2,0 8
HZ8	***3***	***3***	***3***	A B	24 1.800	0 0	n. finanz. Wg DSGVO

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten

Handlungsziel	Ziel 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019	Indikatoren	Zielgrößen 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019
HZ1	***5***	***5***	***5***	A B C D	2 2 1 90	2 2 1 90	2 2 1 90
HZ2	***6***	***6***	***6***	A B C	2 2 2	2 2 2	2 2 2
HZ3	***2***	***2***	***2***	A B C D E	2 10 10 10 10	2 10 10 10 10	2 10 10 10 10
HZ4	***2***	***0***	***0***	A B	1 1	0 0	0 0
HZ5	***1***	***1***	***1***	A B	1 25	1 25	1 25

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Handlungsziel	Ziel 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019	Indikatoren	Zielgrößen 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019
HZ1	***3***	***3***	***3***	A B	1 1	1 1	1 1
HZ2	***1***	***1***	***1***	A	60	60	60
HZ3	***1***	***0***	***0***	A B	1 5.000	0	0
HZ4	***3***	***3***	***3***	A:	200	150	150
HZ5	***2***	***2***	***2***	A	4	4	4
HZ6	***2***	***2***	***3***	A B	2 3	2 3	2 3

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

Handlungsziel	Ziel 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019	Indikatoren	Zielgrößen 2020/21	Erreicht bis 2019	Ziel bis 2019
HZ1	***1***	***1***	***1***	A	2	4	4
HZ2	***1***	***0***	***0***	A B	2 1	0 0	0 0
HZ3	***3***	***3***	***3***	A	6	6	6
HZ4	***1***	***0***	***0***	A B	2 2	0	0
HZ5	***3***	***3***	***3***	A	36.000 HH.	eingestellt	eingestellt
HZ6	***2***	***0***	***0***	A B	2 1	0	0

Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach

Rückblick 2019

	Indikator	Jahr 2019 geplant 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2019	Erläuterung
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	Halbzeitevaluierung	Halbzeitevaluierung	0	1	2	3. MGV nicht notwendig; Halbzeitevaluierung abgeschlossen
	Sitzung Entscheidungsgremium	Bericht Qualitäts-management, Anpassung, Fortschreibung	Halbzeitevaluierung	0	Halbzeitevaluierung	3	
	Sitzung Fachbeirat	0	0	0	0	0	immer zu MGV und Entscheidungsgremium eingeladen
	Vorstandssitzung	Bericht Qualitäts-management, Anpassung, Fortschreibung	1	1	1	2	mehr Sitzungen nicht notwnedig
	Initiierung der Arbeitskreise	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	2	Die meisten Projekte sind angelaufen, viel wird in der MGV und den gremien besprochen
	Einberufung Begegnungsforum	0	1	0	0	1	

	Indikator	Jahr 2019 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2019	Erläuterung
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	2	n jeder Sitzung kurz berichtet,
	LAG-Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	0	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	im Vorstand, Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	1	
	Aktionsplan	Anpassung und Fortschreibung	0	0	0	laufend	
	Evaluierung	Halbzeitevaluierung	Halbzeitevaluierung	0	0		Halbzeitevaluierung abgeschlossen
	Qualifizierungsmaßnahmen	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	2	

	Indikator	Jahr 2019 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2019	Erläuterung
Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt SonnenSeiten	0	0	0	0	0	Druck eingestellt
	Homepage / Internet	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	Etablierung 2.000 User/Quartal	Reduzierung auf reine LEADER-Funktion
	Soziale Netzwerke	0	0	0	0	0	eingestellt wg DSGVO
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	1	1	1	1	4	Berichte, Projektberichte
	Newsletter	0	0	0	1	0	wg DSGVO
	Regionales Fernsehmagazin	0	0	0	0	0	nicht finanzierbar

	Indikator	Jahr 2019 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2018	Erläuterung
Management Projektumsetzung	**EZ 1** Handlungsziel 1	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	Marke erarbeitet, technische Umsetzung ist erfolgt	umgesetzt durch Lech-Wertach-Interkommunal
	Handlungsziel 2	1		1	1	3	umgesetzt durch Verein zru Förderung junger Talente im BGL
	Handlungsziel 3	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement entsprechend Projektbeschreibung	umgesetzt durch Verein zru Förderung junger Talente im BGL
	Handlungsziel 4		Runder Tisch mit Martinusgemeinschaft	Erfassung Bedarf Jakobusweg		Bedarfserfassung für martinus- und Jakobusweg	in 2019 keine Projekttätigkeit
	Handlungsziel 5	0	0	0	0	0	Umsetzung durch Partner
	EZ 2 Handlungsziel 1	afa 2019, Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	weitere Etablierung des SonnenSchein-Gutscheins	Umsetzung durch Lech-Wertach-Interkommunal
	Handlungsziel 2				Projektstart Mosterei Königsbrunn	noch kein Bescheid für Königsbrunn	Förderantrag gestellt
	Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
	Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	Umsetzung durch LWI
	Handlungsziel 5	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
	Handlungsziel 6	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	Standort Lechfeld wieder bei nahezu alter Truppenstärke
	Handlungsziel 7	Jahresbericht LAG-Management				1	
	Handlungsziel 8	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	12x VOKUS-Highlights	Umsetzung durch LWI
	EZ 3 Handlungsziel 1			0		Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 2					Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 3					Projektabschluss Begegnungsplatz Bobingen	Umsetzung durch Stadt Bobingen
	Handlungsziel 4					Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 5	Projektstart "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Durchführung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Umsetzung durch Bürgergemeinschaft Lechfeld
	EZ 4 Handlungsziel 1	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	nachrichtliche Infos über Fördermöglichkeiten und E-Mobilitymarkt an mitglieder	
	Handlungsziel 2	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	Beständige Etablierung und vernetzung eines interkommunalen Car-Sharingsystems	Umsetzung durch königsbrunner Autoteiler
	Handlungsziel 3						
	Handlungsziel 4	Projektumsetzung Gut Morhard	Projektumsetzung Gut Morhard; 2x E-Bike-Tour	Projektumsetzung Gut Morhard;		Projektabschluss Gut Morhard, 2x E-bike-Touren	Gut Morhard abgeschlossen, noch nicht abgerechnet
	Handlungsziel 5					0	
	Handlungsziel 6					Umsetzung des Startprojekts Ideenwettbewerb Wasserturm Kleinaitingen	Abrechnugn abgeschlossen
	EZ 5 Handlungsziel 1	Projektumsetzung"Flus slandschaften in Schwaben" - Wertach erleben	Projektumsetzung"Flus slandschaften in Schwaben" - Wertach erleben	Projektumsetzung"Flus slandschaften in Schwaben" - Wertach erleben	Projektumsetzung"Fluss landschaften in Schwaben" - Wertach erleben	Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	Umsetzung durch BEW, Abrechnung noch nicht abgeschlossen
	Handlungsziel 2	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	Maßnahmen und Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 3		2x E-Bike-touren			2	Umsetzung durch LWI
	Handlungsziel 4					Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 5					2 Maßnahmen	Umsetzung durch BGL und LWI
	Handlungsziel 6					Zeitraum noch nicht absehbar	

	Indikator	Jahr 2019 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2018	Erläuterung
Koopera-tions-/ Netzwerk-manage-ment	Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	2 LEADER-Treffen	in Nördlingen und Schweinspoint
	Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Geschichtspfad Lechfeldschlacht	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Koordination durch Wi-La	
	Koordination des LEADER-KooperationsprojektsKulturspuren im Augsburger Land	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	Koop.-treffen nach Bedarf	
	Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, GEL & Städtebau	laufend	laufend	laufend	laufend	Jew. Austausch mit ILE, GEL, A³ ist erfolgt. IRE ist nicht mehr relevant	BGL im Fachbeirat von A³ und Regio Augsburg vertreten; beide im Fachbeirat BGL

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert

Fortschreibung: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2020 - 2021

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Handlungsziel	Ziel 2020	Zielerrei-chung 2021		Indikatoren	Zielgrößen 2020	Zielerrei-chung 2021	
HZ1	***1***	1		A B C D E F	***13*** ***1,0*** ***3*** ***3*** ***12*** ***90***	55 1 3 3 12 90	
HZ2	***6***	19		A	***30***	30	
HZ3	***1***	1		A B	***50*** ***4***	50 4	
HZ4	***7***	5		A B C D	***14*** ***1*** ***1*** ***3***	14 1 1 3	
HZ5	***3***	3		A	***6***	6	

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

Handlungsziel	Ziel 2020	Zielerrei-chung 2021		Indikatoren	Zielgrößen 2020	Zielerrei-chung 2021	
HZ1	***3***	***3***		A B	200 9	200 9	
HZ2	***3***	***3***		A B	10 2	10 2	
HZ3	***3***	***0***		A B	2 2	0 0	
HZ4	***3***	***2***		A B C	30 10 90	30 10 90	
HZ5	***2***	***2***		A B	2 2	2 2	
HZ6	***1***	***1***		A B	1 10	0 0	
HZ7	***1***	***1***		A B C D	30 1,8 Mio € 2,0 12	30 1,8 Mio € 2,0 12	
HZ8	***3***	***3***		A B	24 1.800	24 1.800	

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten

Handlungsziel	Ziel 2020	Zielerreichung 2021		Indikatoren	Zielgrößen 2020	Zielerreichung 2021	
HZ1	***5***	***5***		A B C D	2 2 1 90	2 1 1 90	
HZ2	***6***	***5***		A B C	2 2 2	2 2 2	
HZ3	***2***	***2***		A B C D E	2 10 10 10 10	2 10 10 10 10	
HZ4	***2***	***1***		A B	1 1	1 1	
HZ5	***1***	***1***		A B	1 25	1 25	

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Handlungsziel	Ziel 2020	Zielerreichung 2021		Indikatoren	Zielgrößen 2020	Zielerreichung 2021	
HZ1	***3***	***3***		A B	1 1	1 1	
HZ2	***1***	***1***		A	60	60	
HZ3	***1***	***1***		A B	1 5.000	1 5.000	
HZ4	***3***	***3***		A:	200	200	
HZ5	***2***	***2***		A	4	4	
HZ6	***2***	***2***		A B	2 3	2 3	

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

Handlungsziel	Ziel 2020	Zielerreichung 2021		Indikatoren	Zielgrößen 2020	Zielerreichung 2021	
HZ1	***1***	***1***		A	2	2	
HZ2	***1***	***0***		A B	2 1	2 1	
HZ3	***3***	***2***		A	5	5	
HZ4	***1***	***0***		A B	2 2	2 2	
HZ5	***3***	***2***		A	eingestellt	eingestellt	
HZ6	***2***	***1***		A B	2 1	12 1	

Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach

2020 bis 2021

	Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2020	Ziel Ende 2021	Erläuterung
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	1		1		1		1	1	2	4	
	Sitzung Entscheidungsgremium	Bericht Qualitäts-management, Anpassung, Fortschreibung		1	0	Bericht Qualitäts-management, Anpassung, Fortschreibung		1	0	2	4	
	Sitzung Fachbeirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	immer zu MGV und Entscheidungsgremium eingeladen
	Vorstandssitzung	Bericht Qualitäts-management, Anpassung, Fortschreibung	1	1	1	Bericht Qualitäts-management, Anpassung, Fortschreibung	1	1	1	4	8	
	Initiierung der Arbeitskreise	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	je nach Bedarf	je nach Bedarf	Die meisten Projekte sind angelaufen, viel wird in der MGV und den gremien besprochen
	Einberufung Begegnungsforum	1		0	0	0	1	0	0	1	mind. 2 Versammlungen	

	Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2020	Ziel Ende 2021	Erläuterung
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	mind. 1	pro relevantem Gremium nach Bedarf Beratung und Beschluss	
	LAG-Monitoring	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	In den Gremien: Bericht und Fortschreibung, Anpassung	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	fortlaufend Aktualisierung Formblatt	mind. 1	pro relevantem Gremium mind. 2x Bericht, Beratung und Beschluss	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	im Vorstand, Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	im Vorstand, Entscheidungsgremium und Mitgliederversammlung	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	bei jeder Versammlung aktuelle Übersicht	mind. 1	2	
	Aktionsplan	Anpassung und Fortschreibung	0	0	0	Anpassung und Fortschreibung	0	0	0	laufend	laufend	
	Evaluierung										Abschlussevaluierung in 2021	
	Qualifizierungsmaßnahmen	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	

	Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2020	Ziel Ende 2021	Erläuterung
Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt SonnenSeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ausgaben	Druck eingestellt
	Homepage / Internet	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	2.000 User	Etablierung 2.000 User/Quartal	Etablierung 2.000 User/Quartal	Reduzierung auf reine LEADER-Funktion
	Soziale Netzwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DSGVO
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	1	1	1	1	1	1	1	1	4	mind. 8 Berichte über LEADER-Projekte	
	Newsletter	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	
	Regionales Fernsehmagazin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Magazin über regionale Produkte	nicht finanzierbar

	Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2020	Ziel Ende 2021	Erläuterung
Management Projektumsetzung – EZ 1	Handlungsziel 1	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	weitere Etablierung der Kulturdachmarke VOKUS	umgesetzt durch Lech-Wertach-Interkommunal
	Handlungsziel 2	1		1	1	1		1	1	3	6	umgesetzt durch Verein zru Förderung junger Talente im BGL
	Handlungsziel 3	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement	Projektdurchführung Talentemanagement entsprechend Projektbeschreibung	Projektdurchführung Talentemanagement entsprechend Projektbeschreibung	umgesetzt durch Verein zru Förderung junger Talente im BGL
	Handlungsziel 4			0	0			0	0	Bedarfserfassung für martinus- und Jakobusweg	nach Bedarf Projektstart von Maßnahmen	Umsetzung durch Partner
	Handlungsziel 5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	Beginn von 1Maßnahme	Umsetzung durch Partner
EZ 2	Handlungsziel 1	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	Regionaler Wertgutschein Aktualisierung	weitere Etablierung des SonnenSchein-Gutscheins	Umsetzung von Maßnahmen: und Gutschein	Umsetzung durch Lech-Wertach-Interkommunal
	Handlungsziel 2	Beginn Mosterei Königsbrunn								Abschluss Mosterei Bobingen	Abschluss Mosterei Königsbrunn	umgesetzt durch gartenbauverein Königsbrunn
	Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
	Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf			Umsetzung durch LWI
	Handlungsziel 5	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	keine konkrete Maßnahme geplant, aber Effekte durch LEADER-projekte	Mitnahmeeffekte durch LEADER-Projekte erwartbar	Mitnahmeeffekte durch LEADER-Projekte erwartbar	
	Handlungsziel 6	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	derzeit keine Maßnahmen notwendig	Standort Lechfeld wieder bei nahezu alter Truppenstärke
	Handlungsziel 7	Jahresbericht LAG-Management				Jahresbericht LAG-Management				1	2	
	Handlungsziel 8	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	VOKUS	4x VOKUS	8x VOKUS	Umsetzung durch LWI
EZ 3	Handlungsziel 1	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
	Handlungsziel 2	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf			
	Handlungsziel 3	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	Umsetzung durch Stadt Bobingen
	Handlungsziel 4	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf			
	Handlungsziel 5	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Projektumsetzung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Durchführung "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Abschluss "Wir daheim auf dem Lechfeld"	Umsetzung durch Bürgergemeinschaft Lechfeld
EZ 4	Handlungsziel 1	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	laufende Info über Fördermöglichkeiten	nachrichtliche Infos über Fördermöglichkeiten und E-Mobilitymarkt an mitglieder	nachrichtliche Infos über Fördermöglichkeiten und E-Mobilitymarkt an mitglieder	
	Handlungsziel 2	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	laufende Durchführung durch königsbrunner Autoteiler	Beständige Etablierung und vernetzung eines interkommunalen Car-Sharingsystems	Beständige Etablierung und vernetzung eines interkommunalen Car-Sharingsystems	Umsetzung durch königsbrunner Autoteiler
	Handlungsziel 3										Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 4			2x E-Bike-Touren				2x E-Bike-Touren		Projektabschluss Gut Morhard, 2x E-bike-Touren	4x E-Bike-Touren	Umsetzung durch Tierschutzverein und LWI
	Handlungsziel 5		1				1			0	Umsetzung einer Maßnahme	
	Handlungsziel 6	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	kein festes Ziel, je nach Bedarf	
EZ 5	Handlungsziel 1									Umsetzung LEADER-Projekt an der Wertach	noch nicht absehbar	Umsetzung durch BEW
	Handlungsziel 2	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	derzeit keine Maßnahme möglich, Austausch mit Netzwerkpartnern	Maßnahmen und Zeitraum noch nicht absehbar	Maßnahmen und Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 3	2x E-Bike-Touren				2x E-Bike-Touren				2	4	Umsetzung durch LWI
	Handlungsziel 4									Zeitraum noch nicht absehbar	Zeitraum noch nicht absehbar	
	Handlungsziel 5				1				1	2 Maßnahmen	1 Veröffentlichung	Umsetzung durch BGL und LWI
	Handlungsziel 6									Zeitraum noch nicht absehbar	Zeitraum noch nicht absehbar	

	Indikator	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status Ende 2019	Ziel Ende 2020	Erläuterung
Koopera-tions-/ Netzwerk-management	Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	laufend und nach Bedarf	1 LEADER-Treffen	42Vernetzungstreffen	
	Koordination des LEADER-Kooperationsprojekts Geschichtspfad Lechfeldschlacht	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Übernahme durch Wittelsbacher Land	Koordination durch Wi-La	Koordination durch Wi-La	
	Koordination des LEADER-KooperationsprojektsKultruspuren im Augsburger Land	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	nach Bedarf, Projekt läuft	Koop.-treffen nach Bedarf	Koop.-treffen nach Bedarf	
	Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, GEL & Städtebau	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	laufend	Jew. Austausch mit ILE, GEL, A³ ist erfolgt. IRE ist nicht mehr relevant	laufende Abstimmung,	BGL im Fachbeirat von A³ und Regio Augsburg vertreten; beide im Fachbeirat BGL

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert