
Stand: 14.03.2018

Einordnung LES  Kosten nach LES

Förderung/ 

Finanzierung 

durch:

Gesamtkosten
Förderung 

nach Leader
Projektstatus 

Bereits im 

Entscheidungsgr

emium behandelt

Projektbezeichnung

S =Startprojekt 

P = Projekt aus 

dem Projekt- 

speicher

N= Neues zur    

LES passendes 

Projekt Gesamtkosten

Leader;                  

Leader und andere 

Förderung/en (angeben 

welche);                         

nur andere Förderung 

(angeben welche);      

ohne Förderung insgesamt Zuschuss Leader

O =Keine Aktivitäten            

A =In Vorbereitung,                

B = beantragt,          

C =bewilligt, 

D =abgeschlossen, E = 

Nicht umgesetzt

Wir fördern Talente - Lech-Wertach-

Orchester
S 80.000 € Leader                 29.992,00 € 14.185,64 € C ja

50% Förderquote; Managementstelle für 3 Jahre; 

Einzelprojekt; bewilligt

Digitaler Geschichtspfad zur 

Schlacht auf dem Lechfeld
N k.A. Leader 137.541,76 € 5.000,00 € A ja

Kooperationsprojekt; Träger ist die Regio Augsburg 

Tourismus GmbH; Partner LAGs: Wi-La, ReAl West, 

BGL, im Antragsverfahren

Kulturspuren – Projekt zur Erfassung, 

Dokumentation und Präsentation von 

Elementen der histor. Kulturlandschaft

S k.A. Leader                 137.320,05 € 63.005,67 € C ja
Kooperationsprojekt, 60% Fördersatz, nur Anteil des 

Förderbudgets der LAG Begegnungsland eingerechnet 

und angezeigt; bewilligt

SUMME Einzelprojekte 29.992,00 € 14.185,64 €

SUMME Kooperationsprojekte 274.861,81 € 68.005,67 €

LAG-Management für das 

Begegnungsland Lech-Wertach

S (da 

Pflichtaufgabe der 

LAG)

k.A. Leader 475.883,33 € 196.900,00 € C ja

Kosten für Personal und Qualifizierung bis 2022, 

vorzeitiger Maßnahmenbeginn bereits bewilligt, 

Förderung ab März 2017; LEADER-Bescheid inzwischen 

eingegangen bewilligt

Die gläserne Regionalküche 

Bobingen
S 600.000,00 € Leader 1.602.335,00 € 200.000,00 € C ja

LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

29.11.2016 genehmigt bewilligt

Mostanlage Bobingen N 0,00 € Leader 123.093,00 € 31.497,00 € B ja
War bisher im erweiterten Projektkreis als Vorschlag 

gelistet; bewilligt

SUMME 2.201.311,33 € 428.397,00 €

Interkultureller Begegnungsplatz 

Bobingen
S 100.000,00 € Leader 240.000,00 € 120.000,00 € C ja

LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

13.12.2016 genehmigt bewilligt

Wir daheim auf dem Lechfeld N 0,00 € Leader 208.484,88 € 88.884,00 € C ja
LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

genehmigt bewilligt

Tiereinander - Tiere helfen 

Menschen im Tierparadies Gut 

Morhard

N 0,00 € Leader 773.736,10 € 195.059,00 € C ja
Förderquote von 25,21 %, Einzelprojekt, LEADER-

Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt  

bewilligt

Projekt Bürgerengagement N 0,00 € Leader 10.000,00 € 8.000,00 € A ja
Wird explizit in den LEADER-Richtlinien aufgeführt, 

Förderquote 90%, im Antragsabstimmungsverfahren

SUMME 1.232.220,98 € 411.943,00 €

D'r Wassertura z'Kloioitinga S 30.000,00 € Leader 33.000,00 € 16.500,00 € C ja
LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

29.11.2016 genehmigt bewilligt

Interkommunales 

Verkehrsinfrastrukturkonzept für die 

Region Begegnungsland Lech-

Wertach

N 0,00 € Leader 71.400,00 € 30.000,00 € A ja
Förderquote von 50%, Einzelprojekt, im 

Antragsabstimmungsverfahren

SUMME 104.400,00 € 46.500,00 €

Park für alle – Lebendiges Wasser P 0,00 € Leader 221.183,62 € 109.749,30 € C ja
LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

07.12..2016 genehmigt bewilligt

Klosterlechfeld - Aktiv Park N 0,00 € Leader 120.000,00 € 50.420,00 € A ja
im Gremium bewilligt, aber unklar, ob Gemeinde 

Antrag stellt

Flusslandschaften in 

Nordschwaben - Donau erleben! 

Wertach erleben!

S 30.000,00 € Leader 818.352,35 € 92.956,93 € C ja

Kooperationsprojekt: Es sind die Fördermittel  

angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. 

Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt 

bewilligt

SUMME Kooperationsprojekte 818.352,35 € 92.956,93 €

SUMME Einzelprojekte 341.183,62 € 160.169,30 €

Durch Förderbescheid bereits 

gebundene Mittel
4.540.287,33 € 1.097.240,54 €

GESAMTSUMME Einzelpr. 3.909.107,93 € 1.061.194,94 € Förderquote von 27,15%

GESAMTSUMME Koop. 1.093.214,16 € 160.962,60 € Förderquote von 14,72%

GESAMT 5.002.322,09 € 1.222.157,54 €

Übersicht LEADER-Mittel Betrag in € verpl. lt. Aufstellg./€ Restmittel in €

Gesamt 1.800.000,00 1.222.157,54 577.842,46

davon Mittel für Eigenprojekte 1.400.000,00 1.061.194,94 338.805,06

davon Mittel für Koop.-Projekte 400.000,00 160.962,60 239.037,40

Gewichtung der Einzelprojekte nach verplanten LEADER-Mitteln (Alter Schlüssel 1,1 Mio) Gewichtung der Koop.-Projekte nach verplanten LEADER-Mitteln

Entwicklungsziele Betrag laut 1. LES unverbindl.Empfehlung %-Verteilung Entwicklungsziele Betrag laut 1. LES unverbindl. Empfehlung %-Verteil.

E1 220.000,00 15.000,00 1,36 E1 k.A. 307.040,00 76,76

E2 275.000,00 428.400,00 38,95 E2 k.A. 0,00 0,00

E3 165.000,00 412.000,00 37,45 E3 k.A. 0,00 0,00

E4 220.000,00 46.500,00 4,23 E4 k.A. 0,00 0,00

E5 220.000,00 198.100,00 18,01 E5 k.A. 92.960,00 23,24

1.100.000,00 1.100.000,00 100 0,00 400.000,00 100,00

Erweiterter Projektspeicher: Bayerischer Martinusweg, Bayerischer Jakobusweg

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Begegnungsland Lech-Wertach: Projektumsetzung LEADER nach Handlungsfeldern der LES

Projektplanung

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Bemerkungen/ Umsetzungsstand

Projektumsetzung 

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten



Übersicht bisherige Bewertung des Entscheidungsgremiums 2014 - 2020/22 Stand 03-2018

Höhe der Bepunktung nach Auswahlkriterien Erfüllung Ausschlusskriterien 

Innovation Umweltschutz Klimawandel Demographie EW-Ziele H-Ziele Nutzen LAG bottom-up Vernetzung Identität
Projektpartnerzusamm

ensetzung
Gesamt Alle Altersgruppen

Positive 

Darstellung LAG

Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 27 ja ja
Digitaler Geschichtspfad zur Schlacht auf dem 

Lechfeld 3 1 1 3 4,5 3 3 1 3 4,5 1 28 ja ja
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-

Wertach 3 3 3 3 4,5 3 3 3 3 4,5 3 36 ja ja

Die gläserne Regionalküche Bobingen 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4,5 3 31,5 ja ja

Mostanlage Bobingen 2 3 3 1 3 3 3 3 1 4,5 2 28,5 ja ja

Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen 2 3 2 3 4,5 3 1 2 1 4,5 1 27 ja ja

Wir daheim auf dem Lechfeld 3 1 1 3 4,5 3 3 3 2 4,5 1 29 ja ja
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies 

Gut Morhard 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4,5 3 32,5 ja ja

Projekt Bürgerengagement 2 3 3 3 4,5 3 3 3 1 4,5 3 33 ja ja

D'r Wassertura z'Kloioitinga 1 3 3 1 4,5 3 2 2 1 4,5 1 26 ja ja
Interkommunales Verkehrsinfrastrukturkonzept für die 

Region Begegnungsland Lech-Wertach 2 3 3 3 4,5 3 3 1 2 3 1 28,5 ja ja

Park für alle – Lebendiges Wasser 2 3 2 3 4,5 3 3 3 1 4,5 1 30 ja ja

Flusslandschaften Nordschwaben 3 3 1 1 4,5 3 3 2 3 4,5 1 29 ja ja

Klosterlechfeld Aktivpark 2 3 3 3 4,5 3 3 1 2 3 1 28,5 ja ja

Kulturspuren im Augsburger Land 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4,5 1 30,5 ja ja

Gesamt 35 39 34 36 60 45 42 33 32 63 26 445



 

Fortschreibung: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2017 - 2018 

        
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für 
Kunst, Kultur und Historie 
Handlungsziel Ziel 

2020 
Ziel 2017 Erreichung 

2017 
Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Ziel 
2017 

Erreichung 2017 

HZ1 1 1 1 A  
B          
C 
D 
E 
F 

13 
1,0  
3 
3 
12 
90 

55 
1 
3 
3 
4 
90 

55 Organisationen 
1: Talenteverein 
3: 2016 + Königsf. 
3: vokus.eu, R. SMÜ 
8: MGV LWI 
90: 90 (Kultur Pur) 

HZ2 6 6 2016 + 
3Konzerte 

A 30 30 60: 60 Musiker LWO 

HZ3 1 1 1 A                                     
B 

50   
4                                                                                                                                                   

50 
4 

60 
4: Konzerte, Auftritte, 
Reisen 

HZ4 7 1 1: Führung 
Diorama 

A 
B 
C 
D  

14 
1 
1 
3 

2 
0 
1 
0 

2: Regio, Wi-La 
0 
1:Führung 
1: Friedensweg 

HZ5 3 1 0 A 6 2 0 

      

  E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft 
Handlungsziel Ziel 

2020 
Ziel 2017 Erreichung 

2017 
Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Ziel 
2017 

Erreichung 2017 

HZ1 3 3 3 A 
B 

200 
9 

200 
9 

200 
9 

HZ2 3 3 3 A 
B 
 

10 
2 
 

5 
1 

5 
1 

HZ3 3 0 0 A 
B 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

HZ4 3 0 0 A 
B 
C 

30 
10 
90 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

HZ5 2 1 1 A 
B 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

HZ6 1 0 0 A 
B  

1 
10  

0 
0 

0 
0 

HZ7 1 1 1 A 
B 
C 
D 

30 
1 Mio € 
2,0  
12 

15 
1 Mio 
€ 
2,0 
6 

15 
1,1 Mio € 
2,0 
8 

HZ8 3 1 1 A 
B 

24 
1.800 

0 
1.150 

0 
1.150 

      

  

        

        

 



 

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten 
Handlungsziel Ziel 

2020 
Ziel 2017 Erreichung 

2017 
Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Ziel 
2017 

Erreichung 2017 

HZ1 5 4 4 A 
B 
C 
D 

2 
2 
1 
90 

2 
1 
1 
90 

2: r. Tisch 
2: Fahrzeuge 
1: Rufbus 
90 

HZ2 6 5 5 A 
B 
C 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2: Willkommen 
2: Alleflimmern 
2: Seniorennachm. 

HZ3 2 2 2 A 
B 
C 
D 
E 

2 
10 
10 
10 
10 

2 
10 
10 
10 
10 

0 
45. TeenieSummer 
450: TeenieSummer 
200: Seniorennachm 
0 

HZ4 2 0 0 A 
B 

1  
1 

0 
0 

0 
0 

HZ5 1 1 1 A 
B 

1 
25 

1 
25 

1: Bürgergem. Lech 
25 

        E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des 
Klimawandels 
Handlungsziel Ziel 

2020 
Ziel 2017 Erreichung 

2017 
Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Ziel 
2017 

Erreichung 2017 

HZ1 3 3 3 A  
B 

1 
1 

1 
0 

1: Förderinfos 
0  

HZ2 1 1 1 A 60 60 60 

HZ3 1 0 0 A 
B 

1 
5.000 

0 0 

HZ4 3 3 3 A: 200 90 90 

HZ5 2 2 2 A 4 4 4 

HZ6 2 2 3 A 
B 
 

2 
3 
 

2 
2 

2 
2 

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach 
Handlungsziel Ziel 

2020 
Ziel 2017 Erreichung 

2017 
Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Ziel 
2017 

Erreichung 2017 

HZ1 1 0 0 A 2 0 0 

HZ2 1 0 0 A 
B 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

HZ3 3 2 2 A 6 4 4: LPV, LEW, BEW, 
Heimatverein 

HZ4 1 0 0 A 
B 

2 
2 

0 0 

HZ5 3 2 2 A 36.000 
HH. 

20.000 20.000: Anzeige 
Stadtjubiläum 

HZ6 2 0 0 A 
B 

2 
1 

0 0 

 



Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach
Rückblick2017

Jahr 2017 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2017

Mitgliederversammlung der LAG 

1 1 1 1 4

Anpassung LES im Dez., 

Verschiebung 

Evaluierung

Sitzung Entscheidungsgremium

1 2 0 3 6

davon 2 

Umlaufverfahren; 

Bericht Monitoring in 

2018

Sitzung Fachbeirat 0 0 0 0 0 nicht erforderlich

Vorstandssitzung 1 1 1 1 4

Initiierung der Arbeitskreise
0 1 0 0 1

nur 1x ÖPNV 

notwendig

Einberufung Begegnungsforum 0 0 1 0 1

Jahr 2017 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2017

Umsetzungsstand LES - Monitoring

Fortschreibung LES

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt Fortschreibung LES Fortschreibung LES 3x Fortschreibung

notwendig wg 

Umstrukturierung und 

Förderkriterien

LAG-Monitoring fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt kein Bericht Ende 2017

Bericht in 2018, da 

hohe Aktivität im 4. 

Quartal 2017

Rechenschafts- / Sachstandsbericht

0 0 0

im Vorstand, 

Entscheidungsgremium 

und 

Mitgliederversammlung

bei jeder Vostandssitzung und 

MGV

Aktionsplan

0 0 0

hohe Aktivität 4. 

Quartal, daher 

Fortschreibung 2018 

sinnig kein Bericht Ende 2017

Bericht, Anpassung und 

Fortschreibung in 2018

Evaluierung Beschluss über 

Verschiebung auf 2. 

Hälfte 2018 erst 2018

Qualifizierungsmaßnahmen
0 0 2x vergaberecht 0 2

2x Vergaberecht, + 

LEADER-Treffen

Jahr 2017 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2017

Mitteilungsblatt SonnenSeiten
0 0 0 0 0

kein Druck aus 

Kostengründen

Homepage / Internet 

2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User/Quartal

neugestaltung 

Homepage mit weniger 

inhaltlicher Breite

Soziale Netzwerke
1.050 1.150 1.150 1.150 1.150

bleibt stabil, aber Ziel 

verfehlt

Kommunikation des Entwicklungsprozesses

1 1 1 1 4

regelm. VÖ auf 

www.lag-

begegnungsland.de + 

zeitungen

Newsletter

0 0 0 0 0

stattedessen VOKUS 

von Lech-Wertach-

Interkommunal

Regionales Fernsehmagazin

0 0 0 0 0

keine 

Finanzierungsmöglichke

it

Jahr 2017 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2017

EZ 1 Handlungsziel 1
Etablierung 

Kulturmarke VOKUS 

inkl 

.Mediavermarktung

4x VOKUS digital erschienen, 

mehr als 60 Organisationen, 

die Veranstaltungen melden

Umsetzung über Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2 1 1 1 3 Talenteverein

Handlungsziel 3 Start 

Talentemanagement, 

Auftritt LEADER-projekt gestartet

Handlungsziel 4
Antragstellung digitaler 

Geschichtspfad LEADER-Antrag gestellt

Handlungsziel 5

0

in 2018 über Projekt 

Bürgerengagement

EZ 2 Handlungsziel 1
Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Aktualisierung SonnenSchein-

Gutschein ist erfolgt.

Umsetzung über LWI, 

mehr als 20 neue 

Akzeptanzstellen

Handlungsziel 2 Antrag Mostanlage 

gestellt, 

Schulungsküche 

eröffnet Schulungsküche Baubeginn

Handlungsziel 3 0

Handlungsziel 4
Vorbereitung 

Berufsbildungstag 2018 1

Handlungsziel 5 Jury Wasserturm Jury Wasserturm 1

Handlungsziel 6 derzeit keine Erfordernis, 

hängt von Entwicklung des 

Standorts Lechfeld ab, dieser 

ist auf fast alter 

Truppenstärke

Handlungsziel 7 Sachstandsbericht LAG-

Management 0 Jahres bericht in 2018

Handlungsziel 8

VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS

4x VOKUS digital erschienen, 

mehr als 60 Organisationen, 

die Veranstaltungen melden Umsetzung durch LWI

EZ 3 Handlungsziel 1
Derzeit keine Aktivität

Handlungsziel 2
Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 3 Projektumsetzung 

begegnungsplatz 

Bobingen

Projektumsetzung 

begegnungsplatz 

Bobingen

Projektumsetzung 

begegnungsplatz 

Bobingen

Projektumsetzung 

begegnungsplatz 

Bobingen Projektumsetzung durch Stadt Bobingen

Handlungsziel 4
Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 5
Zeitraum noch nicht absehbar

EZ 4 Handlungsziel 1 regelmäßige Infos der 

kommunen über 

Fördermöglichkeiten

Handlungsziel 2 1 0

Handlungsziel 3
Zeitraum noch cnith absehbar

Handlungsziel 4 Projektantrag 

Waldlehrpfad 

Großaitingen

Projektbeginn 

Waldlehrpfad 

Großaitingen derzeit keine Aktivität

Handlungsziel 5 0

Handlungsziel 6 Projektantrag und - 

beginnIdeenwettbewe

rb Wasserturm 

Kleinaitingen Projektbeginn erfolgt

EZ 5 Handlungsziel 1 Projektantrag 

Flusslandschaften in 

Schwaben

Derzeit noch 

Antragsstellungsphase

Handlungsziel 2 derzeit keine Aktivität

Handlungsziel 3
Projektantrag und -

beginn Luitpoldpark 

Wasser für alle

Projektabeschluss und -

beginn Luitpoldpark 

Wasser für alle Projektbeginn erfolgt

Handlungsziel 4 derzeit keine Aktivität

Handlungsziel 5 0

Handlungsziel 6
0

Jahr 2017 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2017

Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs
1 1 1 1

laufend, regelmäßige treffen, 

inkl. Beilngrieß

Koordination des LEADER-

Kooperationsprojekts Geschichtspfad 

Lechfeldschlacht Antragstellung erfolgt Übergabe an Wi-La

Koordination des LEADER-

Kooperationsprojekts Kulturspuren 0 0 Projektantrag gestellt Projekt in Bearbeitung

Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, 

GEL & Städtebau

Treffen mit ILE Fachbeirat A³ runder Tisch mit ILE

Fachbeirat Regio 

Augsburg 4

laufender Austausch 

mit GEL Bürgermeister

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen

in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend

keine Aktivität / Umsetzung verzögert
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Fortschreibung: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2017 - 2018 

        
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für 
Kunst, Kultur und Historie 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2017 
Zielerrei- 
chung 2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Zielerrei- 
chung 
2017 

Zielerrei-
chung 
2018 

HZ1 1 1 1 A  
B          
C 
D 
E 
F 

13 
1,0  
3 
3 
12 
90 

55 
1 
3 
3 
4 
90 

55 
1 
3 
3 
8 
90 

HZ2 6 6 6 A 30 30 30 

HZ3 1 1 1 A                                     
B 

50   
4                                                                                                                                                   

50 
4 

50 
4 

HZ4 7 1 3 A 
B 
C 
D  

14 
1 
1 
3 

2 
0 
1 
0 

6 
1 
1 
1 

HZ5 3 1 1 A 6 2 4 

      

  E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2017 
Zielerrei- 
chung 2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Zielerrei- 
chung 
2017 

Zielerrei-
chung 
2018 

HZ1 3 3 3 A 
B 

200 
9 

200 
9 

200 
9 

HZ2 3 3 3 A 
B 
 

10 
2 
 

5 
1 

10 
2 

HZ3 3 0 0 A 
B 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

HZ4 3 0 1 A 
B 
C 

30 
10 
90 

0 
0 
0 

30 
10 
50 

HZ5 2 1 1 A 
B 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

HZ6 1 0 0 A 
B  

1 
10  

0 
0 

0 
0 

HZ7 1 1 1 A 
B 
C 
D 

30 
1 Mio € 
2,0  
12 

15 
1 Mio € 
2,0 
6 

19 
1 Mio € 
2,0 
8 

HZ8 3   A 
B 

24 
1.800 

0 
1.150 

0 
1.150 

      

  

        

        

 



 

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2017 
Zielerrei- 
chung 2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Zielerrei- 
chung 
2017 

Zielerrei-
chung 
2018 

HZ1 5 4 5 A 
B 
C 
D 

2 
2 
1 
90 

2 
1 
1 
90 

2 
2 
1 
90 

HZ2 6 5 6 A 
B 
C 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

HZ3 2 2 2 A 
B 
C 
D 
E 

2 
10 
10 
10 
10 

2 
10 
10 
10 
10 

2 
10 
10 
10 
10 

HZ4 2 0 0 A 
B 

1  
1 

0 
0 

0 
0 

HZ5 1 1 1 A 
B 

1 
25 

1 
25 

1 
25 

        E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des 
Klimawandels 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2017 
Zielerrei- 
chung 2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Zielerrei- 
chung 
2017 

Zielerrei-
chung 
2018 

HZ1 3 3 3 A  
B 

1 
1 

1 
0 

1 
1 

HZ2 1 1 1 A 60 60 60 

HZ3 1 0 0 A 
B 

1 
5.000 

0 0 

HZ4 3 3 3 A: 200 90 150 

HZ5 2 2 2 A 4 4 4 

HZ6 2 2 3 A 
B 
 

2 
3 
 

2 
2 

2 
3 

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2017 
Zielerrei- 
chung 2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Zielerrei- 
chung 
2017 

Zielerrei-
chung 
2018 

HZ1 1 0 1 A 2 0 4 

HZ2 1 0 0 A 
B 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

HZ3 3 2 3 A 6 4 6 

HZ4 1 0 0 A 
B 

2 
2 

0 0 

HZ5 3 2 3 A 36.000 HH. 20.000 36.000 

HZ6 2 0 0 A 
B 

2 
1 

0 0 

 



Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach
2018 bis 2019

Jahr 2018 Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018 Ende 2019

Mitgliederversammlung der LAG 1 1 0 1 0 1 0 1 3 5

Sitzung Entscheidungsgremium

0

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 0 Halbzeitevaluierung 1

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 0 1 2 4

Sitzung Fachbeirat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

immer zu MGV und 

Entscheidungsgremium 

eingeladen

Vorstandssitzung

1

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 1 1 1

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 1 1 4 8

Initiierung der Arbeitskreise

nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf je nach Bedarf je nach Bedarf

Die meisten Projekte 

sind angelaufen, viel 

wird in der MGV und 

den gremien 

besprochen

Einberufung Begegnungsforum
0 1 0 0 0 1 0 0 1 mind. 2 Versammlungen

Jahr 2018 Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018 Ende 2019

Umsetzungsstand LES - Monitoring
fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung 2

pro relevantem Gremium 

nach Bedarf Beratung und 

Beschluss

LAG-Monitoring
fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung 0

pro relevantem Gremium 

mind. 2x Bericht, 

Beratung und Beschluss

Rechenschafts- / Sachstandsbericht

0 0 0

im Vorstand, 

Entscheidungsgremium 

und 

Mitgliederversammlun

g

im Vorstand, 

Entscheidungsgremium 

und 

Mitgliederversammlung 1 2

Aktionsplan
0

Anpassung und 

Fortschreibung 0 0 0

Anpassung und 

Fortschreibung 0 0 laufend laufend

Evaluierung
Halbzeitevaluierung Halbzeitevaluierung

Halbzeitevaluierung in 

2018

Qualifizierungsmaßnahmen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf 2 4

Jahr 2018 Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018 Ende 2019

Mitteilungsblatt SonnenSeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausgaben Druck eingestellt

Homepage / Internet 

2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User

Etablierung 2.000 

User/Quartal

Etablierung 2.000 

User/Quartal

Reduzierung auf reine 

LEADER-Funktion

Soziale Netzwerke
1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 Halten der Zahlen

alles natürlich 

generierte Likes

Kommunikation des Entwicklungsprozesses
1 1 1 1 1 1 1 1 4

mind. 8 Berichte über 

LEADER-Entwicklung

Newsletter 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 Ausgaben

Regionales Fernsehmagazin
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magazin über regionale 

Produkte nicht finanzierbar

Jahr 2018 Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018 Ende 2019

EZ 1 Handlungsziel 1
weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke VOKUS 

Marke erarbeitet, technische 

Umsetzung muss erfolgen

Etablierung eines 

Kulturmanagements

umgesetzt durch Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2

1 1 1 1 1 1 3 6

umgesetzt durch 

Verein zru Förderung 

junger Talente im BGL

Handlungsziel 3

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement 

entsprechend 

Projektbeschreibung

Projektdurchführung 

Talentemanagement 

entsprechend 

Projektbeschreibung

umgesetzt durch 

Verein zru Förderung 

junger Talente im BGL

Handlungsziel 4
Runder Tisch mit 

Martinusgemeinschaft

Erfassung Bedarf 

Jakobusweg 0 0

Bedarfserfassung für 

martinus- und Jakobusweg

nach Bedarf Projektsarts 

von Maßnahmen

Umsetzung durch 

Partner

Handlungsziel 5
0 0 0 0 0 0 0 1 0 Beginn von 1Maßnahme

Umsetzung durch 

Partner

EZ 2 Handlungsziel 1
Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung LEWA 2018 Bobingen

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

LEWA 2019 

Schwabmünchen

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

weitere Etablierung des 

SonnenSchein-Gutscheins

Umsetzung von 

Maßnahmen: LEWA 

2018/19 und Gutschein

Umsetzung durch Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2
Projektstart Mosterei 

Bobingen

Abschluss Mosterei 

Bobingen Abschluss Mosterei Bobingen

umgesetzt durch 

gartenbauverein 

Bobingen

Handlungsziel 3
nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

kein festes Ziel, je nach 

Bedarf

kein festes Ziel, je nach 

Bedarf

Handlungsziel 4

nach Bedarf

Berufsbildungstag auf 

der LEWA 2018 nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Umsetzung Berufsbildungstag 

auf LEWA '18 Umsetzung durch LWI

Handlungsziel 5

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, aber 

Effekte durch LEADER-

projekte

Wettbewerb "Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitnahmeeffekte durch 

LEADER-Projekte 

erwartbar

Handlungsziel 6

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen notwendig

derzeit keine Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine Maßnahmen 

notwendig

Standort Lechfeld 

wieder bei nahezu alter 

Truppenstärke

Handlungsziel 7 Jahresbericht LAG-

Management

Jahresbericht LAG-

Management 1 2

Handlungsziel 8
VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS 4x VOKUS 8x VOKUS Umsetzung durch LWI

EZ 3 Handlungsziel 1
0 0

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 2 Zeitraum noch nicht 

absehbar

Umsetzung von 3 

Maßnahmen

Handlungsziel 3 ProjektumsetzungBeg

egnungsplatz 

Bobingen

ProjektumsetzungBege

gnungsplatz Bobingen

ProjektumsetzungBeg

egnungsplatz 

Bobingen

Projektabschluss 

Begegnungsplatz 

Bobingen

Projektabschluss 

Begegnungsplatz Bobingen

Umsetzung durch Stadt 

Bobingen

Handlungsziel 4 Zeitraum noch nicht 

absehbar

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 5 Projektstart "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung 

"Wir daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung 

"Wir daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Durchführung "Wir daheim 

auf dem Lechfeld"

Durchführung "Wir 

daheim auf dem Lechfeld"

Umsetzung durch 

Bürgergemeinschaft 

Lechfeld

EZ 4 Handlungsziel 1
Sondierung E-Auto-

Angebote; laufende 

Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

nachrichtliche Infos über 

Fördermöglichkeiten und E-

Mobilitymarkt an mitglieder

nachrichtliche Infos über 

Fördermöglichkeiten und 

E-Mobilitymarkt an 

mitglieder

Handlungsziel 2
laufende 

Durchführung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende 

Durchführung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende 

Durchführung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

Beständige Etablierung und 

vernetzung eines 

interkommunalen Car-

Sharingsystems

Beständige Etablierung 

und vernetzung eines 

interkommunalen Car-

Sharingsystems

Umsetzung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

Handlungsziel 3 Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 4
Projektumsetzung Gut 

Morhard

Projektumsetzung Gut 

Morhard; 2x E-Bike-

Tour

Projektumsetzung Gut 

Morhard; 2x E-Bike-Touren

Projektabschluss Gut 

Morhard, 2x E-bike-Touren 4x E-Bike-Touren

Umsetzung durch 

Tierschutzverein und 

LWI

Handlungsziel 5
1 0

Umsetzung einer 

Maßnahme

Handlungsziel 6

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Umsetzung des Startprojekts 

Ideenwettbewerb 

Wasserturm Kleinaitingen

für 2019 noch nichts 

absehbar

EZ 5 Handlungsziel 1 Projektumsetzung"Flu

sslandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flu

sslandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Umsetzung LEADER-Projekt 

an der Wertach noch nicht absehbar Umsetzung durch BEW

Handlungsziel 2
derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine Maßnahme 

möglich, Austausch mit 

Netzwerkpartnern

Maßnahmen und Zeitraum 

noch nicht absehbar

Maßnahmen und 

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 3
2x E-Bike-touren

2x E-Bike-Touren
2 4 Umsetzung durch LWI

Handlungsziel 4 Zeitraum noch nicht 

absehbar

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 5 Vorstellung LEADER-

Projekte in 

Stadtzeitung

Jubiläum 10 Jahre 

Begegnungsland 1 2 Maßnahmen 1 Veröffentlichung

Umsetzung durch BGL 

und LWI

Handlungsziel 6 Zeitraum noch nicht 

absehbar

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Jahr 2018 Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018 Ende 2019

Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs LEADER-Treffen 

Nordschwaben

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf laufend und nach Bedarf 1 LEADER-Treffen 4 Vernetzungstreffen

Koordination des LEADER-

Kooperationsprojekts Geschichtspfad 

Lechfeldschlacht
Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land Koordination durch Wi-La Koordination durch Wi-La

Koordination des LEADER-

KooperationsprojektsKultruspuren im 

Augsburger Land
nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft Koop.-treffen nach Bedarf Koop.-treffen nach Bedarf

Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, 

GEL & Städtebau

laufend laufend laufend laufend laufend laufend laufend laufend

Jew. Austausch mit ILE, GEL, 

A³ ist erfolgt. IRE ist nicht 

mehr relevant laufende Abstimmung, 

BGL im Fachbeirat von 

A³ und Regio Augsburg 

vertreten; beide im 

Fachbeirat BGL 

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen

in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend

keine Aktivität / Umsetzung verzögert
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