



	Ausführung: 2009	Beginn: März 2009
---	-------------------------	--------------------------

Handlungsfeld: Natur

Maßnahme: Aufweitung des Flusses zwischen den Grundstücken FL-NR 1093 und 1099

Projekt Nr.: 2

Projektbezeichnung: Renaturierung der Singold zwischen Wehringen und Bobingen

Beschreibung:	<p>Die Singold (Gewässer II. Ordnung) stellt sich im Bereich zwischen Wehringen und Bobingen vollständig begradigt dar und hat mit dem ursprünglichen Verlauf des Flusses nichts mehr gemeinsam. Auf Initiative des örtlichen Fischereivereines, zusammen mit der Gemeinde Wehringen soll der Fluss in einem Teilbereich renaturiert werden. Dabei soll der Fluss aufgeweitet, die Begradigung rückgängig gemacht und Uferbausteine eingebaut werden. Dadurch wird die Fließgeschwindigkeit des Gewässers verlangsamt, der Fischbestand und das Vorkommen einer artenreicheren Tier- und Pflanzenwelt gefördert. Die Maßnahme soll aber auch der Naherholung dienen.</p> <p style="text-align: center;">siehe Anlage – 1 –</p>		
Problemstellung:	Aufweitung des Flusslaufes, Wiederherstellung eines natürlicheren Flussverlaufes und Einbau von Uferbausteinen		
Vorgehensweise:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufweitung des Flusses 2. Wiederherstellung eines natürlicheren Zustandes des Flusses 3. Einbau von Uferbausteinen 		
Kostenplanung:	Gesamtkosten ca. 21.000 Euro		
Folgekosten:	Bei der Durchführung der Maßnahme ist mit Folgekosten zu rechnen.		
Finanzierung:	<p>Finanziert werden soll dieses Projekt durch:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> den Verein Lech-Wertach e. V., Wasserwirtschaftsamt, Fischereiverband, Fischereiverein Wehringen, Gemeinde Wehringen </td> <td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;"> } siehe Anlage – 2 – </td> </tr> </table>	den Verein Lech-Wertach e. V., Wasserwirtschaftsamt, Fischereiverband, Fischereiverein Wehringen, Gemeinde Wehringen	} siehe Anlage – 2 –
den Verein Lech-Wertach e. V., Wasserwirtschaftsamt, Fischereiverband, Fischereiverein Wehringen, Gemeinde Wehringen	} siehe Anlage – 2 –		
Träger:	Gemeinde Wehringen		
Veranstalter:	Das Projekt wird begleitet vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth,		
Verantwortlicher:	dem Landratsamt Augsburg und dem Verein Begegnungsland Lech-Wertach e. V.		

Wehringen, den 23.10.2008

Manfred Nerlinger
1. Bürgermeister