
Stand: 07.02.2019

Einordnung LES  Kosten nach LES

Förderung/ 

Finanzierung 

durch:

Gesamtkosten
Förderung 

nach Leader
Projektstatus 

Bereits im 

Entscheidungsgr

emium behandelt

Projektbezeichnung

S =Startprojekt 

P = Projekt aus 

dem Projekt- 

speicher

N= Neues zur    

LES passendes 

Projekt Gesamtkosten

Leader;                  

Leader und andere 

Förderung/en (angeben 

welche);                         

nur andere Förderung 

(angeben welche);      

ohne Förderung insgesamt Zuschuss Leader

O =Keine Aktivitäten            

A =In Vorbereitung,                

B = beantragt,          

C =bewilligt, 

D =abgeschlossen, E = 

Nicht umgesetzt

Wir fördern Talente - Lech-Wertach-

Orchester
S 80.000 € Leader                 29.992,00 € 14.185,64 € C ja

50% Förderquote; Managementstelle für 3 Jahre; 

Einzelprojekt; bewilligt

Digitaler Geschichtspfad zur 

Schlacht auf dem Lechfeld
N k.A. Leader 137.541,76 € 5.000,00 € C ja

Kooperationsprojekt; Träger ist die Regio Augsburg 

Tourismus GmbH; Partner LAGs: Wi-La, ReAl West, 

BGL, bewilligt

Kulturspuren – Projekt zur Erfassung, 

Dokumentation und Präsentation von 

Elementen der histor. Kulturlandschaft

S k.A. Leader                 137.320,05 € 63.005,67 € C ja
Kooperationsprojekt, 60% Fördersatz, nur Anteil des 

Förderbudgets der LAG Begegnungsland eingerechnet 

und angezeigt; bewilligt

SUMME Einzelprojekte 29.992,00 € 14.185,64 €

SUMME Kooperationsprojekte 274.861,81 € 68.005,67 €

LAG-Management für das 

Begegnungsland Lech-Wertach

S (da 

Pflichtaufgabe der 

LAG)

k.A. Leader 475.883,33 € 196.900,00 € C ja

Kosten für Personal und Qualifizierung bis 2022, 

vorzeitiger Maßnahmenbeginn bereits bewilligt, 

Förderung ab März 2017; LEADER-Bescheid inzwischen 

eingegangen bewilligt

Die gläserne Regionalküche 

Bobingen
S 600.000,00 € Leader 1.602.335,00 € 200.000,00 € C ja

LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

29.11.2016 genehmigt bewilligt

Mostanlage Bobingen N 0,00 € Leader 123.093,00 € 31.497,00 € C ja
War bisher im erweiterten Projektkreis als Vorschlag 

gelistet; bewilligt

SUMME 2.201.311,33 € 428.397,00 €

Interkultureller Begegnungsplatz 

Bobingen
S 100.000,00 € Leader 240.000,00 € 120.000,00 € C ja

LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

13.12.2016 genehmigt bewilligt

Wir daheim auf dem Lechfeld N 0,00 € Leader 208.484,88 € 88.884,00 € C ja
LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

genehmigt bewilligt

Tiereinander - Tiere helfen 

Menschen im Tierparadies Gut 

Morhard

N 0,00 € Leader 773.736,10 € 195.059,00 € C ja
Förderquote von 25,21 %, Einzelprojekt, LEADER-

Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt  

bewilligt

Projekt Bürgerengagement N 0,00 € Leader 10.000,00 € 8.000,00 € C ja
Wird explizit in den LEADER-Richtlinien aufgeführt, 

Förderquote 90%, bewilligt

SUMME 1.232.220,98 € 411.943,00 €

D'r Wassertura z'Kloioitinga S 30.000,00 € Leader 33.000,00 € 16.500,00 € C ja
LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

29.11.2016 genehmigt bewilligt

Interkommunales 

Verkehrsinfrastrukturkonzept für die 

Region Begegnungsland Lech-

Wertach

N 0,00 € Leader 71.400,00 € 30.000,00 € B ja Förderquote von 50%, Einzelprojekt

SUMME 104.400,00 € 46.500,00 €

Park für alle – Lebendiges Wasser P 0,00 € Leader 221.183,62 € 109.749,30 € C ja
LEADER-Förderung durch Zuwendungsbescheid vom 

07.12..2016 genehmigt bewilligt

Klosterlechfeld - Parcouranlage N 0,00 € Leader 173.813,80 € 73.031,00 € A ja
ehem. Klosterlechfeld Aktiv-Park, Projekt wurde 

angepasst, nun neuer Antrag

Flusslandschaften in 

Nordschwaben - Donau erleben! 

Wertach erleben!

S 30.000,00 € Leader 818.352,35 € 92.956,93 € C ja

Kooperationsprojekt: Es sind die Fördermittel  

angegeben, die lt. Koop.-Vereinbarung auf BGL entfallen. 

Förderung durch Zuwendungsbescheid genehmigt 

bewilligt

SUMME Kooperationsprojekte 818.352,35 € 92.956,93 €

SUMME Einzelprojekte 394.997,42 € 182.780,30 €

Durch Förderbescheid bereits 

gebundene Mittel
4.540.287,33 € 1.097.240,54 €

GESAMTSUMME Einzelpr. 3.962.921,73 € 1.083.805,94 € Förderquote von 27,35%

GESAMTSUMME Koop. 1.093.214,16 € 160.962,60 € Förderquote von 14,72%

GESAMT 5.056.135,89 € 1.244.768,54 €

Übersicht LEADER-Mittel Betrag in € verpl. lt. Aufstellg./€ Restmittel in €

Gesamt 1.858.000,00 1.244.768,54 613.231,46

davon Mittel für Eigenprojekte 1.458.000,00 1.083.805,94 374.194,06

davon Mittel für Koop.-Projekte 400.000,00 160.962,60 239.037,40

Gewichtung der Einzelprojekte nach verplanten LEADER-Mitteln (Alter Schlüssel 1,1 Mio) Gewichtung der Koop.-Projekte nach verplanten LEADER-Mitteln

Entwicklungsziele Betrag laut 1. LES unverbindl.Empfehlung %-Verteilung Entwicklungsziele Betrag laut 1. LES unverbindl. Empfehlung %-Verteil.

E1 220.000,00 15.000,00 1,36 E1 k.A. 307.040,00 76,76

E2 275.000,00 428.400,00 38,95 E2 k.A. 0,00 0,00

E3 165.000,00 412.000,00 37,45 E3 k.A. 0,00 0,00

E4 220.000,00 46.500,00 4,23 E4 k.A. 0,00 0,00

E5 220.000,00 198.100,00 18,01 E5 k.A. 92.960,00 23,24

1.100.000,00 1.100.000,00 100 0,00 400.000,00 100,00

Aktuell angefragte Projektideen: Kooperationsprojekt Gärten der Zeitgeschichte, Freilufthalle Wehringen, Mostanlage Königsbrunn, Senioren-Wohnen Großaitingen

(ca. 200.000 € Förderung aus Koop.-Topf;             ca. 150.000 € Förderung       Ca. 80.000 € Förderung      Betrag noch unbekannt)

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach

E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels

Begegnungsland Lech-Wertach: Projektumsetzung LEADER nach Handlungsfeldern der LES

Projektplanung

E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für Kunst, Kultur und Historie

Bemerkungen/ Umsetzungsstand

Projektumsetzung 

E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten



Übersicht bisherige Bewertung des Entscheidungsgremiums 2014 - 2020/22
Höhe der Bepunktung nach Auswahlkriterien Erfüllung Ausschlusskriterien 

Innovation Umweltschutz Klimawandel Demographie EW-Ziele H-Ziele Nutzen LAG bottom-up Vernetzung Identität
Projektpartnerzusamm

ensetzung
Gesamt Alle Altersgruppen

Positive 

Darstellung LAG

Wir fördern Talente - Lech-Wertach-Orchester 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 27 ja ja
LAG-Management für das Begegnungsland Lech-

Wertach 3 3 3 3 4,5 3 3 3 3 4,5 3 36 ja ja

Die gläserne Regionalküche Bobingen 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4,5 3 31,5 ja ja

Mostanlage Bobingen 2 3 3 1 3 3 3 3 1 4,5 2 28,5 ja ja

Interkultureller Begegnungsplatz Bobingen 2 3 2 3 4,5 3 1 2 1 4,5 1 27 ja ja

Wir daheim auf dem Lechfeld 3 1 1 3 4,5 3 3 3 2 4,5 1 29 ja ja
Tiereinander - Tiere helfen Menschen im Tierparadies 

Gut Morhard 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4,5 3 32,5 ja ja

Projekt Bürgerengagement 2 3 3 3 4,5 3 3 3 1 4,5 3 33 ja ja

D'r Wassertura z'Kloioitinga 1 3 3 1 4,5 3 2 2 1 4,5 1 26 ja ja
Interkommunales Verkehrsinfrastrukturkonzept für die 

Region Begegnungsland Lech-Wertach 2 3 3 3 4,5 3 3 1 2 3 1 28,5 ja ja

Park für alle – Lebendiges Wasser 2 3 2 3 4,5 3 3 3 1 4,5 1 30 ja ja

Flusslandschaften Nordschwaben 3 3 1 1 4,5 3 3 2 3 4,5 1 29 ja ja

Kulturspuren im Augsburger Land 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4,5 1 30,5 ja ja

Gesamt 30 35 30 30 51 39 36 31 27 55,5 24 388,5



 

Rückblick: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan  2018 

        
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für 
Kunst, Kultur und Historie 
Handlungsziel Ziel 2020 Erreicht bis 

2018 
Ziel 2018 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Erreicht bis 
2018 

Ziel  2018 

HZ1 1 VOKUS 1 A  
B          
C 
D 
E 
F 

13 
1,0  
3 
3 
12 
90 

55 
1 
3 
3 
8 
90 

55 
1 
3 
3 
8 
90 

HZ2 6 19 6 A 30 Wir 
fördern 
Talente 

30 

HZ3 1 Wir fördern 
Talente 

1 A                                     
B 

50   
4                                                                                                                                                   

50 
4 

50 
4 

HZ4 7 3 3 A 
B 
C 
D  

14 
1 
1 
3 

2 
0 
1 
0 

6 
1 
1 
1 

HZ5 3 1 1 A 6 2 4 

      

  E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft 
Handlungsziel Ziel 2020 Erreicht bis 

2018 
Ziel 2018 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Erreicht bis 
2018 

Ziel bis 
2018 

HZ1 3 3 3 A 
B 

200 
9 

200 
9 

200 
9 

HZ2 3 3 3 A 
B 
 

10 
2 
 

5 
1 

10 
2 

HZ3 3 0 0 A 
B 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

HZ4 3 Fachkräftetag 
auf 
LEWA2018 

1 A 
B 
C 

30 
10 
90 

0 
0 
0 

30 
10 
50 

HZ5 2 1 1 A 
B 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

HZ6 1 0 0 A 
B  

1 
10  

0 
0 

0 
0 

HZ7 1 1 1 A 
B 
C 
D 

30 
1 Mio € 
2,0  
12 

15 
1 Mio € 
2,0 
6 

19 
1 Mio € 
2,0 
8 

HZ8 3 3 3 A 
B 

24 
1.800 

0 
0 

0 
1.150 

      

  

        

        

 



 

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten 
Handlungsziel Ziel 2020 Erreicht bis 

2018 
Ziel bis 
2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Erreicht bis 
2018 

Ziel bis 
2018 

HZ1 5 5 5 A 
B 
C 
D 

2 
2 
1 
90 

2 
2 
1 
90 

2 
2 
1 
90 

HZ2 6 6 6 A 
B 
C 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

HZ3 2 2 2 A 
B 
C 
D 
E 

2 
10 
10 
10 
10 

2 
10 
10 
10 
10 

2 
10 
10 
10 
10 

HZ4 2 0 0 A 
B 

1  
1 

0 
0 

0 
0 

HZ5 1 1 1 A 
B 

1 
25 

1 
25 

1 
25 

        E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des 
Klimawandels 
Handlungsziel Ziel 2020 Erreicht bis 

2018 
Ziel bis 
2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Erreicht bis 
2018 

Ziel bis 
2018 

HZ1 3 3 3 A  
B 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

HZ2 1 1 1 A 60 60 60 

HZ3 1 0 0 A 
B 

1 
5.000 

0 0 

HZ4 3 3 3 A: 200 150 150 

HZ5 2 2 2 A 4 4 4 

HZ6 2 2 3 A 
B 
 

2 
3 
 

2 
3 

2 
3 

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach 
Handlungsziel Ziel 2020 Erreicht bis 

2018 
Ziel bis 
2018 

Indikatoren Zielgrößen 
2020 

Erreicht bis 
2018 

Ziel bis 
2018 

HZ1 1 1 1 A 2 4 4 

HZ2 1 0 0 A 
B 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

HZ3 3 3 3 A 6 6 6 

HZ4 1 0 0 A 
B 

2 
2 

0 0 

HZ5 3 2 3 A 36.000 HH. eingestellt 36.000 

HZ6 2 0 0 A 
B 

2 
1 

0 0 

 



Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach
Rückblick 2018

Jahr 2018 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018

Mitgliederversammlung der LAG 

1 1 0 0 2

MGV Ende 2018 

verschoben auf 2019 

Sitzung Entscheidungsgremium

0

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 0 0 1

1 Sitzung verschoben 

von Ende 2018 auf 

2019

Sitzung Fachbeirat

0 0 0 0 0

immer zu MGV und 

Entscheidungsgremium 

eingeladen

Vorstandssitzung

1

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 0 0 2

mehr Sitzungen nicht 

notwnedig

Initiierung der Arbeitskreise

nach Bedarf nach Bedarf

Runder Tisch mit 

Gewerbevereinen

Runder Tisch mit 

Gewerbevereinen 2

Die meisten Projekte 

sind angelaufen, viel 

wird in der MGV und 

den gremien 

besprochen

Einberufung Begegnungsforum
0 10 Jahre BGL-Festakt 0 0 1

Jahr 2018 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018

Umsetzungsstand LES - Monitoring
fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt 2

n jeder Sitzung kurz 

berichtet, 

LAG-Monitoring
fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt 0

Rechenschafts- / Sachstandsbericht

0

im Vorstand, 

Entscheidungsgremium 

und 

Mitgliederversammlun

g 0 1

Aktionsplan
0

Anpassung und 

Fortschreibung 0 0 laufend

Evaluierung
Verschiebung aufgrund 

Projektbearbeitungsstä

nden

Qualifizierungsmaßnahmen nach Bedarf nach Bedarf DSGVO LEADER 2

Jahr 2018 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018

Mitteilungsblatt SonnenSeiten 0 0 0 0 0 Druck eingestellt

Homepage / Internet 

2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User

Etablierung 2.000 

User/Quartal

Reduzierung auf reine 

LEADER-Funktion

Soziale Netzwerke
0 0 0 0 1.150 eingestellt wg DSGVO

Kommunikation des Entwicklungsprozesses

1 1 1 1 4

Berichte, 

Projektberichte

Newsletter 0 0 0 0 0 wg DSGVO

Regionales Fernsehmagazin 0 0 0 0 0 nicht finanzierbar

Jahr 2018 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018

EZ 1 Handlungsziel 1
weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

Marke erarbeitet, technische 

Umsetzung ist erfolgt

umgesetzt durch Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2

1 1 1 3

umgesetzt durch Verein 

zru Förderung junger 

Talente im BGL

Handlungsziel 3

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement 

entsprechend 

Projektbeschreibung

umgesetzt durch Verein 

zru Förderung junger 

Talente im BGL

Handlungsziel 4
Runder Tisch mit 

Martinusgemeinschaft

Erfassung Bedarf 

Jakobusweg

Bedarfserfassung für martinus- 

und Jakobusweg

derzeit keine 

Projekttätigkeit

Handlungsziel 5
0 0 0 0 0

Umsetzung durch 

Partner

EZ 2 Handlungsziel 1 Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung LEWA 2018 Bobingen

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

weitere Etablierung des 

SonnenSchein-Gutscheins

Umsetzung durch Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2 Projektstart Mosterei 

Bobingen

Abschluss Mosterei 

Bobingen Abschluss Mosterei Bobingen

Projekt eröffnet, 

Abrechnung fehlt

Handlungsziel 3
nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf kein festes Ziel, je nach Bedarf

Handlungsziel 4

nach Bedarf

Berufsbildungstag auf 

der LEWA 2018 nach Bedarf nach Bedarf

Umsetzung Berufsbildungstag 

auf LEWA '18 Umsetzung durch LWI

Handlungsziel 5 Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Wettbewerb "Wasserturm 

Kleinaitingen"

Handlungsziel 6

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen notwendig

derzeit keine Maßnahmen 

notwendig

Standort Lechfeld 

wieder bei nahezu alter 

Truppenstärke

Handlungsziel 7 Jahresbericht LAG-

Management 1 auf 2019 verschoben

Handlungsziel 8
VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS 12x VOKUS-Highlights Umsetzung durch LWI

EZ 3 Handlungsziel 1

0 Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 2
Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 3
ProjektumsetzungBege

gnungsplatz Bobingen

ProjektumsetzungBege

gnungsplatz Bobingen

ProjektumsetzungBege

gnungsplatz Bobingen

Projektabschluss 

Begegnungsplatz 

Bobingen

Projektabschluss 

Begegnungsplatz Bobingen

Umsetzung durch Stadt 

Bobingen

Handlungsziel 4
Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 5 Projektstart "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung 

"Wir daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Durchführung "Wir daheim 

auf dem Lechfeld"

Umsetzung durch 

Bürgergemeinschaft 

Lechfeld

EZ 4 Handlungsziel 1
Sondierung E-Auto-

Angebote; laufende 

Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

nachrichtliche Infos über 

Fördermöglichkeiten und E-

Mobilitymarkt an mitglieder

Handlungsziel 2

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

Beständige Etablierung und 

vernetzung eines 

interkommunalen Car-

Sharingsystems

Umsetzung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

Handlungsziel 3

Handlungsziel 4
Projektumsetzung Gut 

Morhard

Projektumsetzung Gut 

Morhard; 2x E-Bike-

Tour

Projektumsetzung Gut 

Morhard;

Projektabschluss Gut 

Morhard, 2x E-bike-Touren

Gut Morhard noch nciht 

abgeschlossen

Handlungsziel 5 0

Handlungsziel 6

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Mitgliedschaft Jury 

"Wasserturm 

Kleinaitingen"

Umsetzung des Startprojekts 

Ideenwettbewerb 

Wasserturm Kleinaitingen

EZ 5 Handlungsziel 1 Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Fluss

landschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Umsetzung LEADER-Projekt an 

der Wertach Umsetzung durch BEW

Handlungsziel 2
derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

Maßnahmen und Zeitraum 

noch nicht absehbar

Handlungsziel 3
2x E-Bike-touren 2 Umsetzung durch LWI

Handlungsziel 4
Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 5 Vorstellung LEADER-

Projekte in 

Stadtzeitung

Jubiläum 10 Jahre 

Begegnungsland 2 Maßnahmen

Umsetzung durch BGL 

und LWI

Handlungsziel 6

Zeitraum noch nicht absehbar

Jahr 2018 Status Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2018

Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

LEADER-Treffen 

Nordschwaben 1 LEADER-Treffen in Donauwörth

Koordination des LEADER-

Kooperationsprojekts Geschichtspfad 

Lechfeldschlacht
Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land Koordination durch Wi-La

Koordination des LEADER-

KooperationsprojektsKultruspuren im 

Augsburger Land
nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft Koop.-treffen nach Bedarf

Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, 

GEL & Städtebau

laufend laufend laufend laufend

Jew. Austausch mit ILE, GEL, 

A³ ist erfolgt. IRE ist nicht 

mehr relevant 

BGL im Fachbeirat von 

A³ und Regio Augsburg 

vertreten; beide im 

Fachbeirat BGL 

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen

in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend

keine Aktivität / Umsetzung verzögert
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Fortschreibung: Zielerreichung entsprechend Aktionsplan 2019 - 2020 

        
E1: Entwicklung eines eigenständigen Profils des Begegnungslands Lech-Wertach als Region für 
Kunst, Kultur und Historie 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2019 
 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Zielerrei- 
chung 
2019 

 

HZ1 1 1  A  
B          
C 
D 
E 
F 

13 
1,0  
3 
3 
12 
90 

55 
1 
3 
3 
4 
90 

 

HZ2 6 19  A 30 30  

HZ3 1 1  A                                     
B 

50   
4                                                                                                                                                   

50 
4 

 

HZ4 7 5  A 
B 
C 
D  

14 
1 
1 
3 

8 
1 
1 
2 

 

HZ5 3 3  A 6 6  

      

  E2: Förderung der Wirtschaftsstruktur sowie von Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2019 
 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Zielerrei- 
chung 
2019 

 

HZ1 3 3  A 
B 

200 
9 

200 
9 

 

HZ2 3 3  A 
B 
 

10 
2 
 

5 
1 

 

HZ3 3 0  A 
B 

2 
2 

0 
0 

 

HZ4 3 2  A 
B 
C 

30 
10 
90 

30 
10 
50 

 

HZ5 2 2  A 
B 

2 
2 

2 
2 

 

HZ6 1 1  A 
B  

1 
10  

0 
0 

 

HZ7 1 1  A 
B 
C 
D 

30 
1 Mio € 
2,0  
12 

18 
1 Mio € 
2,0 
6 

 

HZ8 3 3  A 
B 

24 
1.800 

0 
0 

 

      

  

        

        

 



 

E3: Den demographischen Wandel im Begegnungsland Lech-Wertach bedarfsgerecht gestalten 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2019 
 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Zielerrei- 
chung 
2019 

 

HZ1 5 5  A 
B 
C 
D 

2 
2 
1 
90 

2 
1 
1 
90 

 

HZ2 6 5  A 
B 
C 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 

HZ3 2 2  A 
B 
C 
D 
E 

2 
10 
10 
10 
10 

2 
10 
10 
10 
10 

 

HZ4 2 1  A 
B 

1  
1 

0 
0 

 

HZ5 1 1  A 
B 

1 
25 

1 
25 

 

        E4: Bedarfsgerechter Umgang mit den natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des 
Klimawandels 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2019 
 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Zielerrei- 
chung 
2019 

 

HZ1 3 3  A  
B 

1 
1 

1 
0 

 

HZ2 1 1  A 60 60  

HZ3 1 1  A 
B 

1 
5.000 

1 
2.000 

 

HZ4 3 3  A: 200 200  

HZ5 2 2  A 4 4  

HZ6 2 2  A 
B 
 

2 
3 
 

2 
2 

 

E5: Schaffung nachhaltiger Freizeit- und Naherholungsstrukturen im Begegnungsland Lech-Wertach 
Handlungsziel Ziel 2020 Zielerrei- 

chung 2019 
 Indikatoren Zielgrößen 

2020 
Zielerrei- 
chung 
2019 

 

HZ1 1 1  A 2 1  

HZ2 1 0  A 
B 

2 
1 

0 
0 

 

HZ3 3 2  A 5 4  

HZ4 1 0  A 
B 

2 
2 

0  

HZ5 3 2  A 36.000 HH. eingestellt  

HZ6 2 1  A 
B 

2 
1 

1 
1 

 

 



Aktionsplan der LAG Begegnungsland Lech-Wertach
2019 bis 2020

Jahr 2019 Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2019 Ende 2020

Mitgliederversammlung der LAG 
Halbzeitevaluierung Halbzeitevaluierung 0 1 0 1 0 1 3 5

Sitzung Entscheidungsgremium Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung Halbzeitevaluierung 0 Halbzeitevaluierung

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 1 0 2 4

Sitzung Fachbeirat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

immer zu MGV und 

Entscheidungsgremium 

eingeladen

Vorstandssitzung Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 1 1 1

Bericht Qualitäts-

management, 

Anpassung, 

Fortschreibung 1 1 1 4 8

Initiierung der Arbeitskreise

nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf je nach Bedarf je nach Bedarf

Die meisten Projekte 

sind angelaufen, viel 

wird in der MGV und 

den gremien 

besprochen

Einberufung Begegnungsforum
0 1 0 0 0 1 0 0 1 mind. 2 Versammlungen

Jahr 2019 Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2019 Ende 2020

Umsetzungsstand LES - Monitoring In den Gremien: 

Bericht und 

Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung Formblatt mind. 1

pro relevantem Gremium 

nach Bedarf Beratung und 

Beschluss

LAG-Monitoring In den Gremien: 

Bericht und 

Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

In den Gremien: Bericht 

und Fortschreibung, 

Anpassung

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung 

Formblatt

fortlaufend 

Aktualisierung Formblatt mind. 1

pro relevantem Gremium 

mind. 2x Bericht, Beratung 

und Beschluss

Rechenschafts- / Sachstandsbericht im Vorstand, 

Entscheidungsgremium 

und 

Mitgliederversammlun

g

bei jeder Versammlung 

aktuelle Übersicht

bei jeder Versammlung 

aktuelle Übersicht

bei jeder Versammlung 

aktuelle Übersicht

im Vorstand, 

Entscheidungsgremium 

und 

Mitgliederversammlung

bei jeder 

Versammlung 

aktuelle Übersicht

bei jeder Versammlung 

aktuelle Übersicht

bei jeder Versammlung 

aktuelle Übersicht mind. 1 2

Aktionsplan Anpassung und 

Fortschreibung 0 0 0

Anpassung und 

Fortschreibung 0 0 0 laufend laufend

Evaluierung
Halbzeitevaluierung Halbzeitevaluierung 0 0

Halbzeitevaluierung in 

2019

Qualifizierungsmaßnahmen nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf 2 4

Jahr 2019 Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2019 Ende 2020

Mitteilungsblatt SonnenSeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausgaben Druck eingestellt

Homepage / Internet 

2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User 2.000 User

Etablierung 2.000 

User/Quartal

Etablierung 2.000 

User/Quartal

Reduzierung auf reine 

LEADER-Funktion

Soziale Netzwerke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DSGVO

Kommunikation des Entwicklungsprozesses

1 1 1 1 1 1 1 1 4

mind. 8 Berichte über 

LEADER-Entwicklung

Newsletter 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 Ausgaben

Regionales Fernsehmagazin
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magazin über regionale 

Produkte nicht finanzierbar

Jahr 2019 Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2019 Ende 2020

EZ 1 Handlungsziel 1
weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung 

der Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke 

VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke VOKUS 

weitere Etablierung der 

Kulturdachmarke VOKUS 

umgesetzt durch Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2

1 1 1 1 1 1 3 6

umgesetzt durch Verein 

zru Förderung junger 

Talente im BGL

Handlungsziel 3

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement

Projektdurchführung 

Talentemanagement 

entsprechend 

Projektbeschreibung

Projektdurchführung 

Talentemanagement 

entsprechend 

Projektbeschreibung

umgesetzt durch Verein 

zru Förderung junger 

Talente im BGL

Handlungsziel 4
Runder Tisch mit 

Martinusgemeinschaft

Erfassung Bedarf 

Jakobusweg 0 0

Bedarfserfassung für martinus- 

und Jakobusweg

nach Bedarf Projektsarts 

von Maßnahmen

Umsetzung durch 

Partner

Handlungsziel 5
0 0 0 0 0 0 0 1 0 Beginn von 1Maßnahme

Umsetzung durch 

Partner

EZ 2 Handlungsziel 1
afa 2019, Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler 

Wertgutschein 

Aktualisierung

Regionaler Wertgutschein 

Aktualisierung

weitere Etablierung des 

SonnenSchein-Gutscheins

Umsetzung von 

Maßnahmen: und 

Gutschein

Umsetzung durch Lech-

Wertach-

Interkommunal

Handlungsziel 2
Projektstart Mosterei 

Königsbrunn Abschluss Mosterei Bobingen

umgesetzt durch 

gartenbauverein 

Königsbrunn

Handlungsziel 3
nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf kein festes Ziel, je nach Bedarf

kein festes Ziel, je nach 

Bedarf

Handlungsziel 4
nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf Umsetzung durch LWI

Handlungsziel 5
keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, 

aber Effekte durch 

LEADER-projekte

keine konkrete 

Maßnahme geplant, aber 

Effekte durch LEADER-

projekte

Mitnahmeeffekte durch 

LEADER-Projekte erwartbar

Mitnahmeeffekte durch 

LEADER-Projekte 

erwartbar

Handlungsziel 6

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen notwendig

derzeit keine 

Maßnahmen notwendig

derzeit keine Maßnahmen 

notwendig

derzeit keine Maßnahmen 

notwendig

Standort Lechfeld 

wieder bei nahezu alter 

Truppenstärke

Handlungsziel 7 Jahresbericht LAG-

Management

Jahresbericht LAG-

Management 1 2

Handlungsziel 8
VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS VOKUS 4x VOKUS 8x VOKUS Umsetzung durch LWI

EZ 3 Handlungsziel 1

0 0 Zeitraum noch nicht absehbar

Handlungsziel 2
Zeitraum noch nicht absehbar

Umsetzung von 3 

Maßnahmen

Handlungsziel 3
Projektabschluss 

Begegnungsplatz Bobingen

Umsetzung durch Stadt 

Bobingen

Handlungsziel 4
Zeitraum noch nicht absehbar

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 5 Projektstart "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung 

"Wir daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung 

"Wir daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Projektumsetzung "Wir 

daheim auf dem 

Lechfeld"

Durchführung "Wir daheim 

auf dem Lechfeld"

Durchführung "Wir 

daheim auf dem Lechfeld"

Umsetzung durch 

Bürgergemeinschaft 

Lechfeld

EZ 4 Handlungsziel 1

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

laufende Info über 

Fördermöglichkeiten

nachrichtliche Infos über 

Fördermöglichkeiten und E-

Mobilitymarkt an mitglieder

nachrichtliche Infos über 

Fördermöglichkeiten und E-

Mobilitymarkt an 

mitglieder

Handlungsziel 2

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende 

Durchführung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

laufende Durchführung 

durch königsbrunner 

Autoteiler

Beständige Etablierung und 

vernetzung eines 

interkommunalen Car-

Sharingsystems

Beständige Etablierung 

und vernetzung eines 

interkommunalen Car-

Sharingsystems

Umsetzung durch 

königsbrunner 

Autoteiler

Handlungsziel 3 Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 4
Projektumsetzung Gut 

Morhard

Projektumsetzung Gut 

Morhard; 2x E-Bike-

Tour

Projektumsetzung Gut 

Morhard; 2x E-Bike-Touren

Projektabschluss Gut 

Morhard, 2x E-bike-Touren 4x E-Bike-Touren

Umsetzung durch 

Tierschutzverein und 

LWI

Handlungsziel 5
1 0

Umsetzung einer 

Maßnahme

Handlungsziel 6

Umsetzung des Startprojekts 

Ideenwettbewerb 

Wasserturm Kleinaitingen

für 2019 noch nichts 

absehbar

EZ 5 Handlungsziel 1 Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Flus

slandschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Projektumsetzung"Fluss

landschaften in 

Schwaben" - Wertach 

erleben

Umsetzung LEADER-Projekt an 

der Wertach noch nicht absehbar Umsetzung durch BEW

Handlungsziel 2
derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine 

Maßnahme möglich, 

Austausch mit 

Netzwerkpartnern

derzeit keine Maßnahme 

möglich, Austausch mit 

Netzwerkpartnern

Maßnahmen und Zeitraum 

noch nicht absehbar

Maßnahmen und Zeitraum 

noch nicht absehbar

Handlungsziel 3
2x E-Bike-touren

2x E-Bike-Touren
2 4 Umsetzung durch LWI

Handlungsziel 4
Zeitraum noch nicht absehbar

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Handlungsziel 5
1 2 Maßnahmen 1 Veröffentlichung

Umsetzung durch BGL 

und LWI

Handlungsziel 6

Zeitraum noch nicht absehbar

Zeitraum noch nicht 

absehbar

Jahr 2019 Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele Status Ziel Erläuterung

Indikator 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Ende 2019 Ende 2020

Vernetzung mit nordschwäbischen LAGs laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf

laufend und nach 

Bedarf laufend und nach Bedarf 1 LEADER-Treffen 42Vernetzungstreffen

Koordination des LEADER-

Kooperationsprojekts Geschichtspfad 

Lechfeldschlacht
Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land

Übernahme durch 

Wittelsbacher Land Koordination durch Wi-La Koordination durch Wi-La

Koordination des LEADER-

KooperationsprojektsKultruspuren im 

Augsburger Land
nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft

nach Bedarf, Projekt 

läuft nach Bedarf, Projekt läuft Koop.-treffen nach Bedarf Koop.-treffen nach Bedarf

Austausch ILE, IRE, Regionalmanagement, 

GEL & Städtebau

laufend laufend laufend laufend laufend laufend laufend laufend

Jew. Austausch mit ILE, GEL, 

A³ ist erfolgt. IRE ist nicht 

mehr relevant laufende Abstimmung, 

BGL im Fachbeirat von 

A³ und Regio Augsburg 

vertreten; beide im 

Fachbeirat BGL 

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen

in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend

keine Aktivität / Umsetzung verzögert
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